

督查工作通报

濮督通〔2012〕9号

我市市级示范村村容村貌整治 存在问题较为突出

2月中旬以来，我局先后对范县、濮阳县、华龙区等6个县（区）42个市级示范村的村容村貌整治情况进行了实地督查。从督查情况看，村容村貌整治工作虽然取得了一定进展，但是问题依然突出，整体效果较差。

一、整体进展

1. 村容村貌整治进一步提升。总体看，市级示范村所在的乡镇都建立了村收集、乡（镇）清运的保洁制度，聘用了专门的保洁员，每个村庄的日常卫生都有专人负责，村容村貌有了一定改观。范县龙王庄乡专门对示范村部分村民进行奖补，鼓励村民美化自己的家园。

2. 硬件设施得到改善。一是村庄主干道普遍得到硬化。如高码头镇老范庄、颜村铺乡后五常村除对村庄进行统一规划外，还在村内新修了宽阔、平坦的街道；二是立面改造比较规范，大多村庄统一粉刷了沿街墙壁，范县各村还建立了规范的村务公开栏；三是大部分村庄安装了路灯，修建了垃圾收集池等。

3. 主街道整治效果较好。主街道路面平整、路肩平整顺直，未发现成堆垃圾、断壁残垣和私搭乱扯现象。

二、存在问题

1. 台账设置不严谨。一是内容不切实际。各县普遍按照同一标准设置台账，整治内容完全一样，既不符合村庄实际，又难以提高标准、保证效果，个别村庄甚至出现完全雷同现象。如王楼乡苏庄和赵海村目标任务全都出现“硬化村北头道路 440 米，硬化胡同 8 条 1700 米”字眼，经核实，根本不符合赵海村实际，无法操作和落实；二是整治标准不高。如开发区各村台账，仅对卫生长效机制建立和道路、路灯、绿化、下水道等硬件建设进行了要求，操作规范不具体，任务少，标准低；三是个别节点设置不科学。如围村绿化和道路、胡同硬化完成时限均设定为冬季，在时间短、天气寒冷的情况下很难完成。

2. 村庄保洁不到位。一是大部分村庄保洁区域仅限于主要街道，支背小巷基本划为盲区。如范县颜村铺乡后五常村 2 条硬化道路，但是保洁人员只负责南北主街，其它街道枯叶乱草成堆，垃圾遍地；二是垃圾围村现象严重。如华龙区南田村、

开发区仓上村等，垃圾普遍堆放在村口水沟或者村内大坑中，长期不清理；三是垃圾清运不及时，生活垃圾“村收集、乡清运、县处理”机制落实不到位。如南乐县元村镇蔡庄和佛善村同时存在大堆垃圾长期无人清理的现象。

3. 整治进度滞后于时间节点。根据《2011 年濮阳市今冬明春村容村貌综合整治工作台账》要求，许多村庄的整治任务未按时完成，台账节点形同虚设。如濮阳县后郑寨村废弃物彻底清理、范县苏庄道路硬化、华龙区南田村主街道建下水道等均未按节点推进。

4. 整治标准低、进度慢。部分乡（镇）尽管建立了村容村貌整治的长效制度，购置了垃圾清运车，聘请了保洁员，但管理不严，标准不高，许多村庄仍存在乱涂乱画、乱拉乱扯、柴草堆积等问题，村容村貌整体形象较差。如清丰县和潘省村与西赵楼村，主干道坑洼不平，道路两侧柴草、垃圾遍地堆放，乱堆、乱放、乱倒现象极其严重，现场看不出任何保洁迹象。

三、建议

1. 高度重视，全面整改。农村环境综合整治是市委、市政府贯彻落实社会主义新农村 20 字总体要求的具体部署，是提升农民群众生活质量的具体措施。各县（区）、各有关部门要以此次督查发现的问题为突破口，举一反三，加强整改，全面动员，务求实效。

2. 对照标准，严格自查。要严格对照台账内容和时间节点，

开展自查，对存在的问题，集中力量，强化措施，立即进行整改，确保按期高质量地完成台账任务。

3.广泛动员，强化督导。各县（区）要深入抓好村容村貌整治宣传教育工作，使村容村貌整治工作动员到村、宣传到户、落实到人，努力形成人人动手、户户参与的整治氛围。市、县两级督查及考评部门，要进一步强化责任，明确任务，加大暗访和通报力度，强力推动各级各部门做好村容村貌整治工作。

4. 强化措施，全力推进。各县（区）要进一步加大资金投入，提高广大群众参与村容村貌整治的积极性；严格奖惩制度，加大“以奖代补”力度，迅速掀起各乡（镇）“比、学、赶、超”的整治高潮，确保村容村貌整治见到实效。

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
市委农办

市委、市政府督查局

2012年2月27日印发

（共印50份）