

督查工作通报

濮督通〔2012〕13号

去年9个重点督导乡（镇）今春造林绿化 情况通报

近日，我局对去年全市造林绿化9个重点督导乡（镇）进行了重点督查。总体看，9个乡（镇）今春造林绿化工作开局良好，正在有序推进。具体情况如下：

一、进展情况及工作措施

1.濮阳县子岸乡：该乡正组织干部群众进行廊道绿化，目前，沿濮渠路树坑已挖好，苗木正陆续到位。

2.濮阳县庆祖镇：大量苗木已经到位，沿濮渠路廊道绿化正全面开展。为补充苗木运输途中流失的水分，该镇用大水浸泡苗木根系，提高了苗木成活质量。

3.濮阳县白罡乡：片林栽植任务基本完成，部分村民正进

行农田林网绿化。为确保成活率，该乡聘请人员对新造林进行管护，此外，每村有 10 人左右的管护队，昼夜巡逻看护。

4.濮阳县鲁河镇：S209 线廊道绿化基本完成，经济林造林任务大部分已完成，苗木正陆续到位。为确保苗木质量，该镇派专人驻守河北邢台苗木基地，对苗木进行筛选把关。

5.濮阳县八公桥镇：沿 106 国道绿化已启动，经济林所需土地流转到位，苗木已订购。

6.清丰县瓦屋头镇：106 国道两侧廊道绿化已开始，完成了经济林土地流转工作，苗木尚未到位。

7.范县杨集乡：濮台路沿线廊道绿化基本完工，沿 S208 线绿化正在开展。

8.台前县后方乡：正进行农田林网的植树挖坑，准备全面铺开苗木栽植，由于濮台路改造施工，原定栽植区域正在调整。

9.南乐县近德固乡：至 3 月 1 日，仍未开展绿化工作。

二、存在问题

1.苗木供应紧张。全市造林绿化工作时间集中，苗木需求量大。存在不法供应商突击提价现象。

2.管护力度不够。各县目前精力主要侧重于树木栽植上，管护人力相对不足，少数新栽树木出现了倒伏、折断等现象。

3.赔付尚未完全到位。各县对国、省道两侧造林地块均采用租地方式，租金平均在 1200 元/亩左右，但因涉及面积大，财力紧张，致使部分乡镇租金兑现不到位，有可能导致群众复

耕，影响树木后期成长。

4.质量监管缺位。今年造林绿化工程量大，植树任务多由专门绿化公司承担。因对造林绿化质量监管不到位，导致个别植树工人敷衍应付，存在树坑尺寸不够、填土不实等现象，影响树木成活。

三、建议

当前，正是造林绿化的大好时机，各县区、各乡镇要高度重视，进一步增强时间观念，加大人力、物力投入，有序组织，科学调度，千方百计克服困难，迅速掀起造林绿化工作高潮。同时，严格落实造林责任。从苗木选购到地块落实、造林施工、质量自检，每个环节都要明确责任，保证造林质量，确保成活率。

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012年3月8日印发

（共印100份）