

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕33号

各县区亿元以上招商项目 1 至 3 月份 进展情况通报

今年以来,各县(区)高度重视招商引资工作,坚持党委、政府主要领导带头招商,强化目标管理,完善奖惩机制,建立签约项目台账,加大项目协调和推进力度,一批项目相继开工建设。

一、总体情况

1. 新签约亿元以上项目情况

1 至 3 月份,各县(区)共签约亿元以上市外资金项目 73 个,投资总额 424.02 亿元(详见下表)。其中工业项目 51 个,农业项目 4 个,商贸物流项目 7 个,房地产项目 10 个,社会事业项目 1 个。较大的签约项目有清丰县的四川家具物流博览

中心项目（总投资 30 亿元）、范县的台湾吉美制鞋项目（总投资 15 亿元）、台前县的教育产业项目（总投资 15 亿元）、开发区的联鑫化工碳四综合利用项目（总投资 12 亿元）等。

1 至 3 月份各县（区）新签约亿元以上项目统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以上 项目数	投资 总额
濮阳县	6	4	1	1	49
清丰县	8	3	0	5	104
南乐县	7	4	1	2	33.83
范 县	10	9	0	1	32.25
台前县	16	14	0	2	80.3
华龙区	11	8	1	2	48.1
开发区	12	6	3	3	67.6
工业园区	3	3	0	0	8.94
合 计	73	51	6	16	424.02

2. 新开工亿元以上项目情况

截至 3 月底，各县(区)新开工亿元以上项目 37 个，其中 1-5 亿元项目 29 个，5-10 亿元项目 1 个，10 亿元以上项目 7 个，投资总额 183.29 亿元（详见下表）。较大的开工项目有开发区的亿丰时代广场项目（总投资 50 亿元）、清丰县的越秀商住小区项目（总投资 16 亿元）、华龙区的学校及文体中心项目（总投资 10.8 亿元）等。

1 至 3 月份各县（区）新开工亿元以上项目情况统计表

单位：亿元人民币

县 区	项目 总数	1-5 亿元 项目数	5-10 亿元 项目数	10 亿元以 上项目数	投资 总额
濮阳县	4	4	0	0	8
清丰县	5	3	0	2	34
南乐	4	3	0	1	17.23
范县	7	7	0	0	14.15
台前	2	2	0	0	6.2
华龙区	10	7	1	2	37
开发区	5	3	0	2	66.71
工业园区	0	0	0	0	0
合计	37	29	1	7	183.29

二、存在问题和建议

当前，招商引资工作主要存在以下问题：一是产业招商主题不突出，尚未实现由项目招商向产业招商的转变，招商项目分散，产业优势不明显。二是土地瓶颈制约严重。工业用地挖潜空间小，项目用地供需差距较大，土地手续办理时间长，造成一些项目流失。三是投资软环境有待进一步优化。一些职能部门服务意识不强，办事效率不高，尤其是垂直管理部门协调难度较大。

为此，建议各县（区）切实找准自身优势，明晰主导产业

和发展定位，以大项目为引领,以转型升级为主线，按照“大项目—产业链—产业集群—产业基地”的发展路径积极开展延链和补链招商，不断提高产业竞争力。市发改、国土、商务等部门要进一步强化对招商引资工作和引资项目建设的引导和服务，简化办事程序，提高工作效率，提升服务水平，促使项目早落地、早建设、早投产。

附件：各县（区）新开工亿元以上招商项目 1 至 3 月份进展情况表

市委市政府督查局

2012 年 4 月 20 日

附件：

各县（区）新开工亿元以上招商项目 1 至 3 月份进展情况表

单位：万元

濮阳县新开工项目（共 4 个）						
序号	项目名称	投资方	签约时间	投资总额	到位资金	进展情况
1	锂电池生产项目	北京金石亿能科技有限公司	2012. 1	18000	500	正在进行基础建设。
2	年产 100 万套生物节水设备项目	广东明杰环保科技有限公司	2012. 2	15600	15600	正在调试安装设备。
3	供热系统项目	深圳市大能节能技术有限公司	2012. 2	18500	18500	正在调试安装设备。
4	整体扩建项目	福建森宝食品股份有限公司	2012. 2	27565	27565	正在调试安装设备。
清丰县新开工项目（共 5 个）						
1	南方家私集团中部产业基地二期项目	成都南方家俱有限公司	2012. 2	30000	6700	正在建设厂房。
2	建设 60 万平方米“越秀国际”高档商住小区项目	河南东盟置业有限公司	2012. 2	160000	18000	正在进行桩基施工。
3	建设 35 万平方米冶都“中央公园”高档商住小区项目	安阳市冶都地产开发有限公司	2012. 2	100000	20000	正在进行桩基施工。

4	金鼎缘生态农业园项目	北京金鼎缘生态农业技术有限公司	2012.2	20000	6900	正在硬化路面，搭建智能温室。
5	丰源食品项目	山东丰源食品有限公司	2012.2	30000	5600	正在建设厂房。
南乐县新开工项目（共4个）						
1	年产2万吨冰淇淋生产线建设项目	天津昆港建业投资发展有限公司	2012.2	14300	850	地基已开挖。
2	高中档刷丝项目	上海环雷丝业有限公司	2012.3	12000	297.5	地基已开挖。
3	装配式钢板粮仓制造项目	郑州合力粮机制造有限公司	2012.3	16000	425	办公楼正在桩基施工。
4	商住旧城改造项目	邯郸祥都置业开发有限公司	2012.3	130000	2000	两栋楼主体工程正在建设，其他正在拆迁。
范县新开工项目（共7个）						
1	荔惠新材料项目	深圳泽辉汽车内饰件有限公司	2011.6	28000	3000	正在开挖地基。
2	中炜精细化工项目	中国石化仪征化纤有限公司	2011.9	16000	8000	制氢装置已安装完毕，混合C4C5饱和加氢脱氢项目正在建设。
3	元泰M系列日用添加剂项目	天津华伟精工电子有限公司	2011.11	26000	4000	1栋厂房已建成。
4	盛源石油化工二期	济南客商王息辰	2012.1	10500	5000	正在进行桩基施工。

5	盛华德化工丙烯醛项目	武汉客商李德彪	2012. 2	25000	3000	生产设备已安装完毕，料罐已建成。
6	大型土猪饲养与屠宰深加工项目	湖北省料霸饲料有限公司	2012. 3	13000	2000	饲料加工车间、8 栋养殖大棚主体已建成。
7	领秀城商住小区项目	山东客商郭景林	2012. 3	23000	3000	2 栋门面楼一层主体已完工，其他正在做地基。
台前县新开工项目（共 2 个）						
1	华升电子元件项目	天津华升工贸有限公司	2012. 1	30000	18000	一栋厂房已建成。
2	金园农机配件生产项目	聊城金园农业机械有限公司	2012. 1	32000	16000	一栋厂房已立钢构。
华龙区新开工项目（共 10 个）						
1	华源纺织服装加工项目	吴江市嘉裕纺织有限公司(江苏)	2010. 4	13000	4000	1 栋车间竣工，1 栋车间及办公楼开工建设。
2	欧亚石油机械项目	石自更（河南郑州）	2010. 9	12000	2368	1 栋车间正在立钢结构，1 栋车间基础墩浇筑完成，。
3	(巨源)节能型石油钻采设备及其配件和配套电线电缆项目	巨源电工电器有限公司（天津）	2010. 9	12000	531	地质勘测、施工设计、工程招标等工作已完成，厂区主路面、围墙正在建设，并开挖厂房地基。
4	学校及文体中心项目	中融通北京控股有限公司（北京）	2010. 9	108000	1000	围墙、临建已建好，宿舍楼开挖地基。
5	岳村乡新型农村社区项目（澶东社区建设项目）	河南美巢置业有限公司（河南郑州）	2010. 10	103000	5000	项目临建已搭好，4 栋安置房基础施工基本完成。

6	东森木工艺品加工项目	陈洪晏（山东）	2010.10	11000	2900	租用厂房，已经投产。
7	荣达蜂窝纸板项目	深圳市恒万基一窝蜂技术有限公司（深圳）	2010.11	24000	3000	租用天圣2栋厂房，设备已到位，并进行了试生产。
8	天地人环保设备制造项目	濮阳市天地人环保工程技术有限公司	2010.11	15000	2000	正在平整厂区，建设围墙。
9	会展中心项目	浙江亚华建设有限公司（浙江）	2011.2	17000	5000	正在打基础桩基。
10	亮宇光学镜片项目	濮阳市亮宇实业有限公司	2011.2	55000	1000	1号厂房准备安装设备，2号厂房正在打地面，办公楼及宿舍楼正在装修。
开发区新开工项目（共5个）						
1	港聚源商贸大市场项目	美欧联合（香港）投资有限公司	2012.1	120000	10000	商场地下一层土方工程已完成。
2	红叶杨繁育基地	北京绿源生态科技有限公司	2012.1	15000	5000	已开始栽植。
3	源龙乡花卉种植基地	北京永兴科技有限公司	2012.1	10500	2000	大棚已搭建。
4	亿丰时代广场项目	上海亿丰集团	2012.2	500000	9000	展示厅正在建设。
5	年产1.5万吨顺酐酸酐衍生物、150吨光电材料、1000吨聚醚胺等项目	上海汉丰投资有限公司	2012.2	21599	3000	灌区施工基本完成，设备已订购，厂房、消防水池正在建设。

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 4 月 20 日印发

（共印 100 份）