督 查 通 知

濮督查〔2011〕199 号

关于贯彻落实全市重点项目建设第十三次周调度会议决定事项的通知

濮阳县委、县政府，清丰县委、县政府，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，工业园区党工委、管委会，市国土资源局，市文广新局，市发改委，市环保局，市城乡规划局，市水利局，市工信局，市公路管理局，市交通运输局：

7 月 4 日上午，市委副书记、代市长盛国民主持召开全市重点项目建设第十三次周调度会议，会议对 8 个项目建设中遇到的有关问题进行了研究。现将有关事项通知如下：

一、关于中国濮阳杂技文化产业园项目问题

一是市文广新局要对中国濮阳杂技文化产业园进行统一规划，并优先在绿色庄园北部区域（400 余亩）启动，开发区、市国土资源局、市环保局要做好配合工作，确保 9 月中旬开工建设。

二是该项目作为开发区招商项目，400 亩土地按征地成本价予以核算。三是会议同意给予投资方一定数量的商业用地作为项目支撑，规划选址、土地评估分别由市城乡规划局、市国土资源局负责确定后，再进行专题研究。

责任单位：开发区党工委、管委会，市文广新局，市国土资源局，市城乡规划局，市环保局

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，电子邮箱：swdc119@sina.com）

二、关于石油化工助剂园项目问题

一是土地问题由市国土资源局、工业园区负责及时向省国土资源厅请示汇报，尽快获得省批复。二是该项目要统一规划，合理利用土地，投资强度由市发改委负责审核。三是环评编制问题由市环保局给予指导，市工信局要针对中小企业环保编制等问题举办培训班。四是该项目由副市长王保华分管，市工信局具体负责。

责任单位：市国土资源局，工业园区党工委、管委会，市发改委，市环保局，市工信局

（联系人：张文印，联系电话：6666122，电子信箱：sdcj02@126.com）

三、关于金堤河二期治理工程项目问题

金堤河二期治理工程初步设计编制方案经省发改委、省水利厅批复后，要尽快予以招标，确保 8 月份开工，今年底前完成治

理任务。

责任单位：市水利局

（联系人：张桥峰，联系电话：6667009，电子信箱：pysdcj@163.com）

四、关于福建圣农濮阳县养殖加工项目问题

濮阳县委、县政府要尽快赴闽邀请投资方来濮考察谈判，早日签订协议。

责任单位：濮阳县委、县政府

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，电子邮箱：swdc119@sina.com）

五、关于 S212 清渠线（濮阳县城至庆祖）提升改造工程问题

一是八里庄 1 户拆迁和子岸街部分线杆迁移工作，濮阳县要于 7 月 7 日前完成。二是该项目建设资金缺口问题，由濮阳县会同市公路管理局、市交通运输局一起赴省尽力争取解决。

责任单位：濮阳县委、县政府，市公路管理局，市交通运输局

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，电子邮箱：swdc119@sina.com）

六、关于大用集团清丰肉鸡加工项目问题

7 月 17 日前，分包市领导与清丰县有关人员要赴省与大用集团再次进行谈判，大用集团若有投资诚意，催促其尽快签订协

议。否则，清丰县要提前谋划，对此项目予以调整。

责任单位：清丰县委、县政府

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，电子邮箱：swdc119@sina.com）

七、关于惠商工业园装备制造业集群项目问题

一是土地问题由市国土资源局、开发区负责与省国土资源厅沟通协调，争取尽快获得批复。二是概念性规划设计方案待土地批复后，由市城乡规划局予以确定。

责任单位：开发区党工委、管委会，市国土资源局，市城乡规划局

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，电子邮箱：swdc119@sina.com）

八、关于泓天威药业生物科技园项目问题

生物科技园二期工程新征58亩土地报件问题，由市委常委、统战部长、副市长高树森，副市长郭岩松牵头，召开由华龙区、开发区、市国土资源局参加的协调会予以尽快解决。

责任单位：华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，市国土资源局

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，电子邮箱：swdc119@sina.com）

各责任单位要严格按照会议要求，迅速行动，扎实推进，尽快落实。请每周五将本周落实情况及时报送市委市政府督查局，

直到任务完成。市委市政府督查局将跟踪督查，并及时将落实情况向领导报告。

市委市政府督查局

2011 年 7 月 4 日