# 督 查 通 知

濮督查〔2011〕182 号

## 关于贯彻落实全市重点项目建设第十二次周调度会议决定事项的通知

濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，市发改委，市国土资源局，市环保局，市城乡规划局，市水文水资源局，市供电公司：

6 月 20 日上午，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第十二次周调度会议，会议对 9 个项目建设中涉及的环评审批、用地审批和工程规划许可办理以及其他有关问题进行了研究。现将有关事项通知如下：

**一、关于市天海胶粘制品有限公司胶粘制品项目环评审批问题**

范县负责催促项目单位于 6 月 26 日前完成环评编制报告，市环保局要于 7 月 3 日前完成环保审批手续。

责任单位：范县县委、县政府，市环保局

**二、关于市鹏龙选矿药剂有限公司黄原酸盐项目环评审批问题**

范县负责催促项目单位于7月10日前拿出环评报告，市环保局要尽快初审并及时上报省环保厅。市环保局、范县、项目单位要联合确定审批过程时间节点，加紧向前推进。

责任单位：范县县委、县政府，市环保局

**三、关于河南丰利能源化工有限责任公司环氧丙烷及酮苯脱蜡项目环评、用地审批问题**

一是市水文水资源局要尽快为项目单位办理地下取水许可证。二是环评报告编制完成后，市环保局要抓紧审查、报批。三是110千伏变电站建立问题要尽快完善报批手续，及时逐级上报，市供电公司要予以配合。四是项目单位确定铁路专用线和办公所需土地数量后，要及时组织土地报件，由市国土资源局负责办理。

责任单位：市环保局，市国土资源局，市水文水资源局，市供电公司

**四、关于濮阳同力公司拟扩建二期水泥粉磨站项目环评审批问题**

市发改委负责提供备案材料，市环保局2日内完成环评审批。

责任单位：市发改委，市环保局

**五、关于晋豫鲁铁路通道用地审批问题**

市国土资源局要做好晋豫鲁铁路濮阳段用地组件上报前的各项准备工作，与安阳市、鹤壁市国土资源局协调上报。

责任单位：市国土资源局

**六、关于中原油田文96储气库项目环评、用地审批问题**

环评批复问题由市环保局负责，确保省环保厅6月30日前给予批复。项目用地由市国土资源局负责，要尽量占用省土地指标，若不能占用，由市里给予土地保证。土地问题若不影响正常施工，尽量打捆报批，以减少用地批次。

责任单位：市环保局，市国土资源局

**七、关于市供电公司新一轮农网改造升级工程用地审批问题**

1户拆迁户补偿问题由濮阳县负责，6月30日前予以彻底解决，确保7月份正式开工。土地审批问题由市国土资源局协调省厅尽快给予批复。

责任单位：濮阳县委、县政府，市国土资源局、市供电公司

**八、关于河南天邦石油化工有限公司液化重组装置项目环评、用地审批问题**

市环保局负责协调一家环评编制单位，帮助项目单位做好编制环评报告并及时上报。土地审批问题由市国土资源局负责，土地报件要尽快上报省国土资源厅。

责任单位：市环保局，市国土资源局

**九、关于濮阳永金化工有限公司20万吨乙二醇项目工程规划许可办理问题**

工程规划许可证由市城乡规划局先行办理，工程规划许可证办理前开具各个证明所需费用，待市政府出台规范文件后，按新政策执行。

责任单位：市城乡规划局

各责任单位要严格按照会议要求，迅速行动，扎实推进，尽快落实。请每周五将本周落实情况及时报送市委市政府督查局，直到任务完成。市委市政府督查局将跟踪督查，并及时将落实情况向领导报告。

联 系 人：张文印

联系电话：6666122

电子信箱：sdcj02@126.com

市委市政府督查局

2011 年 6 月 20 日