督 查 通 知

濮督查〔2011〕737 号

关于落实濮阳市今冬明春城市绿化工作有关事项的通知

各县（区）政府、高新区管委会、市直有关单位:

11 月 24 日，濮阳市今冬明春城市绿化工作会议召开，对我市今冬明春城市绿化工作进行了安排部署，并印发了《濮阳市今冬明春城市绿化工作实施方案》（简称《方案》）。现将《方案》明确的各项工作任务予以分解，各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，认真抓好落实。同时，每周五向我局反馈工作进展情况，直至任务完成。我局将跟踪督查，并适时予以通报。

一、市市政园林管理局

1、明年 5 月底前，高标准完成濮阳新区已建成道路的绿化

建设任务。

责任单位：市市政园林管理局

（联系人：辛丽华，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）

2、明年5月底前，完成建成区现有公共绿地完善提升，全面提高城市绿化品位和档次；重点打造开州路、中原路、濮上路三条绿化样板路，做好园林节点新增绿地工作。（附：开州路、中原路两条样板路新增绿地一览表）

3、德胜公园建设，把北大门门区建设、园区绿化提升列为工作重点，春节前做好前期准备工作，明年4月底前完成。拆除原有建筑和职工住房，做好相应的置换工作，为公园高标准建设奠定基础。

4、濮水公园北区（濮上路与胜利路交叉口西北角）建设，明年5月底前完成一期建设任务，今年12月31日前做好二期建设方案设计任务。

5、搞好西部防护林带改造建设等工程项目的前期准备工作。

6、结合城中村新一轮改造提升，利用好城中村及周边农村内现有大树资源，开展大树、果树和景石进公园、进绿地工作。

7、出台《濮阳市单位居住区绿化管理办法》，制定全市单位居住区庭院绿化综合整治实施方案，列入中心城市综合提升台账，加强社会绿化监管，做好绿化技术服务。

责任单位：市市政园林管理局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、华龙区政府

1、对辖区内道路绿化进行完善提升。完成长庆路、玉门路、五一路、任丘路等辖区道路行道树缺株断带补植和苏北路（文化路-106国道）绿化改造；对老旧、破损严重的道路绿化景观要进行改造完善。

2、以濮东产业集聚区路网绿化为重点，高标准完成中原东路、新东路、锦田东路、惠西路、北环路等路段绿化。

3、负责辖区内各单位、居住区绿化综合整治的督促检查，2012年要新创市级园林单位3家，省级园林单位2家。

责任单位：华龙区政府

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、高新区管委会

1、高标准完成产业集聚区化兴路、化昌路、化丰路、高新路等新建道路的绿化，塑造开发区的绿化品牌。

2、对辖区原有道路绿化、公共绿地完善提升。完成黄河路、昆吾路等辖区内所管辖道路的苗木补植，消灭绿化空白路，对管辖的所有街头游园进行综合大提升。

3、负责辖区内各单位、居住区绿化综合整治的督促检查，2012年要新创市级园林单位3家、省级2家。

责任单位：高新区管委会

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

四、中原油田

1、对老马颊河油田段进行整体规划建设，形成沿河风景林带。

2、对未名园、新蕾公园等公共绿地各种基础设施及绿化进行综合大提升。同时，对五一路桥头绿地、苏北路桥头绿地等街头游园绿化进行综合大提升。

3、完成苏北路与茂名路交叉口、五一路与茂名路交叉口东南角、五一路与文明路交叉口东北角、中原路与盘锦路交叉口等道路景观节点的改造提升。

4、完成油田滨河、添运、盟东、建设 4 个新建生活小区的绿化任务，对现有绿化品种单一、缺乏层次感和季相变化的旧生活区绿化进行改造提升，把沿街单位庭院透景围墙的垂直绿化作为工作重点。

5、负责油田所属各单位、居住区绿化综合整治的督促检查，2012 年新创市级园林单位 3 家，省级园林单位 1 家。

责任单位：中原油田

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

五、濮阳、清丰、南乐、范县、台前县

1、对各自县城区内道路绿化，广场、街头绿地进行完善提升。

2、搞好产业集聚区路网绿化工作，完善服务设施。

3、负责辖区内各单位（居住区）绿化综合整治的督促检查落实，提升单位（居住区）绿化品位和档次，创建省、市级园林

单位濮阳县7家、清丰县6家、南乐7家、范县19家、台前6家。

4、濮阳县重点打造张挥公园、回銮碑公园、西水坡周边大环境三个亮点，夯实创建省级园林县城基础；清丰县要完善提升和谐广场绿化，完成人民公园建设，高标准搞好濮清快速通道绿化景观建设，力争2012年成功创建省级园林县城；南乐县要搞好县城绿化综合提升，完成广场、公园建设项目，按照时间节点，力争2012年成功创建省级园林县城；范县重点把文化休闲广场、杏坛游园打造成靓点；台前县要高标准规划设计金堤河公园，彰显湿地公园特色，做好火车站广场绿化综合提升，打造窗口，树立形象。

责任单位：濮阳县政府，清丰县政府，南乐县政府，范县县政府，台前县政府

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

六、有关部门

1、市林业局、市水利局、市公路局在城市入市口及周边大环境绿化中要做好三篇文章。一是调整林种、树种结构，压缩杨树比例，提高景观树比重，引导群众大力发展林果花卉产业，营造田园秀美的生态景观。二是抓好道路、河道绿化，启动金堤河湿地绿化建设，完善提升县区廊道绿化，提升濮阳生态环境竞争力。三是完善提升市工业大道绿化，将工业大道打造成我市一道靓丽的绿化风景线。

2、濮上生态园区管理局在做好园区综合提升的基础上，重点打造北大门景区，北大门景观要与中原路绿化提升有机结合，融为一体，与市市政园林局搞好对接。

3、马颊河滨河道路绿化及照明完善提升工作。马颊河是我市城区综合治理的两河之一，目前，物华房地产公司所承担的河道段滨河道路绿化已初步形成景观，但绿化档次较低，市民对此反映较大，部分路段没有照明设施。由华龙区政府负责督导物华房地产公司，迅速进行高标准绿化提升，安装路灯设施，形成新的靓点。

责任单位：市林业局、市水利局、市公路局，濮上生态园区管理局，华龙区政府

（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）

附件：

1、开州样板路拟新增绿地一览表

2、中原样板路拟新增绿地一览表

市委市政府督查局

2011 年 11 月 25 日

附件 1：

开州样板路拟新增绿地一览表

（从站前路至绿城路）

序号	位　置	面积（平方米）	权属单位	绿地性质
1	开州路雨水泵站	200	市市政局	单位绿地
2	濮水河桥头西北角	1150	市规划局	规划绿地
3	市卫生局西南角	380	市卫生局	单位绿地
4	市人大政协西南角	2500	市人大政协	单位绿地
5	市委市政府东南角	1008	市政府机关事务管理局	单位绿地
6	市法院审判厅	2800	市法院	单位绿地
7	市人民医院西南角	5700	市人民医院	规划绿地
8	市第一高中东南角	910	市第一高中	规划绿地
9	市交通局东南角	800	市交通局	单位绿地
10	文化艺术中心	1600	文广新局	单位绿地
11	联通公司临路绿地	400	联通公司	单位绿地
12	开州路与中原路东南角	3500	高新区	临时绿地
13	开州路与中原路西北角胡村供电所	390	胡村供电所	规划绿地
14	濮阳市综合活动中心	1100	市政府机关事务管理局	单位绿地
15	开州路与绿城路东南角	6900	市规划局 市土地局	规划绿地

附件 2：

中原样板路拟新增绿地一览表

（从京开大道至高速路口）

序号	位　置	面积（平方米）	权属单位	绿地性质
1	中原路与京开大道东北角	2500	华龙区 市规划局	规划绿地
2	中原路与京开大道东南角	19000	华龙区 市体育局	规划绿地
3	中原路与濮上路东北角	6700	市规划局	规划绿地
4	中原路与濮上路西北角 （中国石化加油站）	2900	高新区	规划绿地
5	中原路与濮水路四个角	19200	高新区	风景林带
6	高速路口两侧绿地	4800	高新区	风景林带
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				