督 查 通 知

濮督查〔2012〕113 号

关于落实全市重点项目建设第 3 次周调度会议决 定 事 项 的 通 知

华龙区委、区政府，开发区、工业园区党工委、管委会，市直有关单位:

2 月 13 日上午,市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第 3 次周调度会议，分别听取了市工信局、发改委、国资委等单位关于油田改制企业“退城入园”、市级领导分包和市直部门联系重点项目任务分解、第二批重点建设项目申报以及市级领导拜访央企活动安排等情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项通知如下:

一、关于市城区内企业“退城入园”问题

由市政府副市长贾祖贫牵头，市国土资源局配合，市工信局在充分调研的基础上制定鼓励市城区内企业“退城入园”的激励

政策，务必于5月1日前提交市政府常务会议研究后实施。华龙区、开发区、工业园区要提前做好市城区内企业“退城入园”承接准备工作。

责任单位：市工信局、市国土资源局，华龙区委、区政府，开发区、工业园区党工委、管委会

责 任 人：张洪江、杨非、徐福成、张宏义、郭德录、高尚功、管永国、程正义

（联系人：吕献甫，联系电话：6666156，邮箱：pysdcj@163.com）

二、关于市级领导分包重点项目及市直部门主要负责人联系重点项目问题

市发改委、市政府重点办要抓紧与市级领导对接，尽快对《濮阳市2012年市级领导分包重点项目任务分解表》中的项目名称、分包市级领导进行个别调整后，按程序印发实施。《濮阳市2012年市直部门联系重点项目任务分解表》确定印发后，要召开会议进行安排部署。

责任单位：市发改委、市政府重点办

责 任 人：张耀民、董瑞杰

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

三、关于我市拟报省第二批重点项目问题

市发改委、市政府重点办在做好拟报省第二批重点项目包装工作的同时，进一步加大与省发改委、省政府重点办的沟通协调力度，争取我市有更多的项目纳入省重点项目范围。

责任单位：市发改委、市政府重点办

责 任 人：张耀民、董瑞杰

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

四、关于市级领导拜访央企活动安排问题

市国资委要积极做好与央企对接的前期工作。同时，与市发改委结合，选择一些与我市产业比较密切、合作可能性较大的央企，有针对性地进行拜访。

责任单位：市国资委、市发改委

责 任 人：潘顺恩、张耀民

（联系人：吕献甫，联系电话：6666156，邮箱：pysdcj@163.com）

各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎实推进。请于每周五向我局报送一次落实情况，直至完成工作任务。我局将跟踪督查，适时通报工作进度。

市委市政府督查局

2012 年 2 月 14 日