督 查 通 知

濮督查〔2012〕306 号

关于明确市委市政府清丰县现场调研办公会议决定事项责任单位的通知

各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会，市直有关单位:

3 月 16 日上午，市委书记段喜中、市长盛国民带领市直有关部门负责同志深入清丰县现场办公，先后对清丰县医院迁建、南方家私二期等项目进行了调研，随后召开现场办公会议，听取清丰县工作汇报，并就其提出的主要问题进行了研究。现将会议决定事项分解如下:

一、关于清丰县产业集聚区及马庄桥镇建设问题

一是清丰县要科学定位新增产业集聚区范围内主导产业，尽量不上化工项目，留足装备制造业、高新技术产业发展空间。二

是马庄桥镇的产业定位问题，由市发改委、市规划局按照濮阳新区整体规划方案，统筹考虑，清丰县要服从全市大局。三是由副市长吴新普牵头，市交通局提出增设濮范高速马庄桥镇出入口方案，报市政府研究决定。濮范高速建设指挥部同意后，市发改委、市国土局要积极与省厅搞好对接，做好项目立项、土地报批工作。四是市城区文明路、开州路等道路北延至马庄桥镇问题，按照濮阳新区整体规划逐年推进。

责任单位：清丰县委、县政府，市发改委、市规划局、市交通局、市国土局

责 任 人：王天阳、鲁彦峰、张耀民、蔡惠军、黄守信、杨非

二、关于清丰县植树造林工作、安全饮水工程及阳子线现代农业集群建设问题

一是清丰县要提高植树造林工作标准，加快推进西环路、马颊河已治理段、县委县政府大院路南广场、濮清快速通道等绿化工作，确保4月10日前完成任务。二是加强阳子线两侧已植树木管理工作，确保成活率。三是清丰县安全饮水工程务必于4月初全线开工建设。四是由市委常委、副市长郑实军牵头，市畜牧局、市农业局等单位具体负责，指导清丰县编制现代农业集群整体规划，同时市林业局、市水利局、市交通局、市公路局等单位要在政策、资金等方面给予倾斜，大力支持阳子线现代农业集群建设力度。五是由清丰县负责，督促利群牧业投资方加快建设速度，争取早日投产。六是清丰县要高度重视种植业、养殖业，尤

其是领锐牧业、天和有机蔬菜、瓦屋头设施农业等，采取有效措施做大做强。

责任单位：清丰县委、县政府，市畜牧局、市农业局、市林业局、市水利局、市交通局、市公路局

责 任 人：王天阳、鲁彦峰、刘国相、白玉生、张百昂、梁臣朝、黄守信、刘宗宽

三、关于项目建设用地问题

一是清丰县要学会借力发展，仔细研究上级土地政策，通过招商引进一些装备制造业、高新技术产业等大项目、好项目，纳入省重点项目范围，以争取更多的土地指标。二是清丰县要合理利用土地，严格执行亩均土地投资强度规定，算好亩均土地财税收益，做到节约集约使用土地。三是清丰县要采取村庄整合、土地整理等措施，利用增减挂钩、占补平衡等政策进一步挖潜，以缓解项目建设用地指标不足问题。

责任单位：清丰县委、县政府

责 任 人：王天阳、鲁彦峰

四、关于农村公路改造项目资金问题

会议明确，市政府安排的 3000 万元专项资金只用于清丰和南乐两县农村道路改造。同时，两县要做到在一定区域集中连片改造，禁止“插花式”改造。

责任单位：清丰县委、县政府，南乐县委、县政府

责 任 人：王天阳、鲁彦峰、魏凤朝、邵　华

五、关于马颊河综合治理问题

一是由市水利局负责，尽快启动马颊河市城区段综合治理工作，确保6月底前完成任务。二是由市长盛国民牵头，市环保局负责，市水利、城建、市政等单位配合，研究拿出马颊河污染源治理的意见，建立监督管理机制，从根本上遏制马颊河污染问题。三是清丰县马颊河段综合治理工程配套资金问题，由市发改委、市财政局统筹考虑。

责任单位：市环保局、市水利局、市住建局、市市政局、市发改委、市财政局

责 任 人：王耀卿、梁臣朝、芦　平、杜跃武、张耀民、卢志勇

六、其他问题

（一）由清丰县负责与天方药业项目投资方对接，并做好项目土地、环评、规划等前期工作，争取到资金后即开工建设。

责任单位：清丰县委、县政府

责 任 人：王天阳、鲁彦峰

（二）由市委常委、副市长郑实军牵头，市发改委、市农业局负责把关，各县（区）配合，在规划实施高标准粮田“百千万”建设工程时，一定要坚持“远离县城、市区”的原则，留足城市建设和产业集聚区发展空间。

责任单位：市发改委、市农业局，各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会

责 任 人：张耀民、白玉生、郭奎立、董跃进、王天阳、鲁彦峰、魏凤朝、邵　华、赵茂辰、王秋芳、牛春堡、常奇民、徐福成、张宏义、郭德录、高尚功

各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎实推进。请于每周五向我局报送一次落实情况，直至完成工作任务。我局将跟踪督查，适时通报工作进度。

联 系 人：辛丽华

联系电话：6666876

电子邮箱：swdc119@sina.com

2012 年 3 月 17 日