# 督 查 通 知

濮督查〔2012〕465 号

## 关于落实全市重点项目建设第 6 次周调度会议决 定 事 项 的 通 知

开发区党工委、管委会，市直有关部门，中原油田对外关系处:

4 月 9 日上午，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第 6 次周调度会议，听取晋豫鲁铁路通道项目、豫粮集团濮阳粮食产业园项目进展情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项通知如下:

**一、关于晋豫鲁铁路通道项目问题**

（一）由常务副市长申延平、正市长级干部魏有元牵头，市支铁办负责与晋豫鲁铁路公司、中铁咨询公司就濮阳火车站客货分设问题进行沟通协商，督促其变更设计方案，实现濮阳火车站客货分设。同时，市支铁办要按“边谈判边建设”的要求，会同市公路管理局、市市政园林管理局科学安排市城区公铁交叉口施

工，尽快确定几个条件成熟的交叉口先行建设，避免同时开工建设造成交通堵塞。

（二）由市城乡规划局负责，中原油田、市粮食局、市供销社配合，坚持“土地等量置换”的原则，在濮阳火车站货运站周边为中原油田物资供应处中心库、河南濮阳国家粮食储备库、濮阳市棉花储备库选址。

（三）由市发改委、市财政局负责，会同安阳、鹤壁两市就归还省铁投公司先期垫付的征地拆迁资金问题向省汇报，争取支持。若争取不成，由市支铁办负责与省铁投公司协商，市国土资源局配合，利用土地合作方式进行融资，归还其先期垫付的征地拆迁资金。

责任单位：市支铁办、市公路管理局、市市政园林管理局、市城乡规划局、市国土资源局、中原油田对外关系处、市粮食局、市供销社、市发改委、市财政局

责 任 人：张相坤、刘宗宽、杜耀武、蔡惠军、杨　非、杜树林、赵中华、康合斌、张耀民、卢志勇

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

**二、关于豫粮集团濮阳粮食产业园项目问题**

（一）由副市长吴新普牵头，市国土资源局、市财政局、市粮食局具体负责，抓紧变更河南濮阳皇甫国家粮食储备库与豫粮集团合作入股的207亩土地性质（由划拨变为出让），变更后应缴纳的土地出让金作为河南濮阳皇甫国家粮食储备库与豫粮集团合作的资本金，用于豫粮集团濮阳粮食产业园项目建设。

（二）由市国土资源局、开发区共同负责，市粮食局配合，抓紧组织项目建设所需的373亩新征用地报件，争取尽快获省批复，确保6月底前开工建设。

责任单位：市国土资源局、市财政局、市粮食局，开发区党工委、管委会

责 任 人：杨　非、卢志勇、赵中华、郭德录、高尚功

（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）

各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎实推进。并于每周五向我局报送一次落实情况，直至完成工作任务。我局将跟踪督查，适时通报工作进度。

2012年4月9日