督 查 通 知

濮督查〔2012〕554号

关于落实全市重点项目建设第8次周调度会议决定事项的通知

濮阳县委、县政府，华龙区委、区政府，开发区、工业园区党工委、管委会，市国土资源局、市城乡规划局，市环保局：

4月23日上午，市长盛国民主持召开全市重点项目建设第8次周调度会议，听取市城东污水处理厂等项目进展情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项通知如下：

一、关于市城东污水处理厂项目问题

一是由副市长吴新普牵头，市国土资源局、濮阳县、工业园区共同负责，尽快组织、上报项目土地报件，并争取早日获省批复。同时，由濮阳县负责做好与征地有关的群众工作。二是由常务副市长申延平牵头，工业园区负责，尽快组织召集濮阳县、华龙区及市城乡规划局等单位参加的污水管网对接会议，研究解决濮阳县产业集聚区、华龙区濮东产业集聚区及市城区文明路以东污水管网与市城东污水处理厂对接、建设等问题。三是由工业园区

负责，尽快对市产业集聚区内的污水管网铺设工作进行招标，确保麦收后开工建设。四是由工业园区负责，进一步加快与北控水务集团有限公司的谈判进程，争取4月底前签订合作协议，确保市城东污水处理厂今年年底前建成投用。

责任单位：市国土资源局、市城乡规划局，濮阳县委、县政府，华龙区委、区政府，工业园区党工委、管委会

责 任 人：杨　非、蔡惠军、郭奎立、董跃进、张宏义、刘洪浩、管永国、程正义

二、关于开发区境内排污企业监管、人工湿地建设问题

由副市长贾祖贫牵头，一方面由市环保局负责，进一步加大对开发区境内违法排污企业监管力度，杜绝超标工业废水流入马颊河；另一方面由开发区负责，加快人工湿地建设步伐，争取早日起到净化水质的作用。

责任单位：市环保局，开发区党工委、管委会

责 任 人：王耀卿、郭德录、高尚功

各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎实推进。并于每周五向我局报送一次落实情况，直至完成工作任务。我局将跟踪督查，适时通报工作进度。

联 系 人：吕献甫

联系电话：6666156

邮　　箱：pysdcj@163.com

2012年4月23日