督 查 通 知

濮督查〔2012〕873 号

清丰县政府、南乐县政府、市公路局：

6 月 5 日，副市长王保华督导调研 G106（北段）拓宽改造工程，明确“**市公路局要多上机械和人员，确保 6 月 10 日前清场工作大头落地，6 月 15 日前形成施工高潮；沿线政府要加大工作力度，督导产权单位加快拆迁进度，并于 6 月 20 日前全面完成拆迁工作**”。各责任单位要严格按照要求，采取措施，迅速行动，确保按期完成该项工作任务。市委市政府督查局将跟踪督查，并适时通报进展情况。

联系人：刘洪伟，联系电话：6666158

电子邮箱：dcj003@126.com

市委市政府督查局

2012 年 6 月 6 日