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督 查 工 作 通 报 
 

濮督通〔2011〕109号 

                                                         

 

市政府综合台账 1至 7月份完成情况通报 

 

市政府综合台账任务共计 211项，其中，经济指标 17项，

重点项目 68项，重点工作 126项。截至 7月底，已累计完成 17

项（其中 7月份完成 5项），进展较快 2项，正常推进 171项，

进展缓慢 17项，未完成 4项。具体情况如下： 

一、完成事项（17项） 

1、继续提高企业退休人员基本养老金。（责任领导：王海

鹰常务副市长，责任单位：市人社局） 

2、将未就业城镇居民育龄妇女住院分娩医疗费用纳入居民

医保基金支付范围。（责任领导：王海鹰常务副市长，责任单位：

市人社局） 

3、免除市城区基本殡葬服务费。（责任领导：王海鹰常务

副市长，责任单位：市财政局、市民政局） 
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4、推进事业单位人事、工资、职称制度改革。（责任领导：

王海鹰常务副市长，责任单位：市人社局） 

5、理顺教育管理体制。（责任领导：王海鹰常务副市长，

责任单位：市教育局） 

  6、廉租住房保障户数达到 10595 户以上。（责任领导：高

树森副市长，责任单位：市房地产管理中心） 

7、全面实施建成区人行道破损路面维修改造工程。（责任

领导：高树森副市长，责任单位：市市政园林局） 

8、改建环保压缩式中转站 5座，公厕 10座。（责任领导：

高树森副市长，责任单位：市市政园林局） 

9、推进濮阳至东明高速公路前期工作。（责任领导：高树

森副市长，责任单位：市交通运输局） 

10、推进范县—台前—梁山高速公路前期工作。（责任领导：

高树森副市长，责任单位：市交通运输局） 

11、实施中小河流治理工程；实施灌区配套工程。（责任领

导：郑实军副市长，责任单位：市水利局） 

12、完善市科技馆。（责任领导：郑实军副市长，责任单位：

市气象局） 

13、实施知识产权优势培育工程。（责任领导：徐兰峰副市

长，责任单位：市科技局） 

14、撤乡建镇工作。（责任领导：王保华副市长，责任单位：

市民政局、各县（区）政府、开发区管委会） 

15、完善城乡低保制度，适当提高城乡低保标准。（责任领

导：王保华副市长，责任单位：市民政局、市财政局） 
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16、巩固和提高农村五保对象集中供养率，进一步提高供养

标准。（责任领导：王保华副市长，责任单位：市民政局、市财

政局） 

17、完善应急管理机制。（责任领导：闫西良秘书长，责任

单位：市政府办公室） 

二、进展较快事项（2项） 

1、年内建成市城区至清丰县城快速通道。（责任领导：高

树森副市长，责任单位：市公路局）台账要求 10月 18日建成通

车。截至 7月底，累计完成投资 8200万元，占总投资的 86%。

四个标段全部超额完成节点任务，工程建设进度快、质量高，全

线有望提前两个月建成通车。 

2、加快城镇污水处理设施管网配套。（责任领导：高树森

副市长，责任单位：市住建局）台账要求 9月底前完成工作量的

50%。目前各县城镇污水处理设施管网配套建设正有序推进。范

县、台前县已完成管网建设任务；濮阳县完成管网建设 29.9 公

里，占年度任务的 74.8%；清丰县完成管网建设 6.99公里，占年

度任务的 59.7%；南乐县完成管网建设 12 公里，占年度任务的

48%。 

三、按计划正常推进 171项，占工作任务的 81%。其中经济

指标 17项，重点项目 43项，重点工作 111项。 

     四、进展缓慢事项及原因（17项） 

1、打通断头路工程。（责任领导：高树森副市长，责任单

位：市住建局）至 7 月底，项目累计完成投资 760.12 万元，仅

占工程概算的 7.3%。进展缓慢的原因是：石化中路部分路段涉
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及的戚城村 77户村民房屋尚未拆迁。 

2、城市污雨水泵站建设。（责任领导：高树森副市长，责

任单位：市市政园林局）台账要求 5月 30日前全部开工建设。

截至 7月底，建设路马颊河泵站、任丘路污雨水泵站因用地问题

未解决，尚未开工建设。 

3、加快推进长庆片区综合开发。（责任领导：高树森副市

长，责任单位：市住建局）截至 7月底，项目累计完成投资 6128

万元，仅占工程概算的 18.1%。进展缓慢的主要原因是：胜利路

东延工程拟由中原油田建设，目前市住建局正与中原油田进行协

调；长庆路与铁路交汇处铁路桥相关问题未解决；石化东路涉及

的油田套管厂未搬迁。 

4、德商高速公路至台前县城快速通道前期工作。。。。（责任领

导：高树森副市长，责任单位：市交通运输局、市公路局）台账

要求 7月底完成施工图设计审批。目前，正在进行项目初步设计

和施工图设计等前期准备工作，省发改委、省交通运输厅正在协

调省国土资源厅解决土地问题。进展缓慢的主要原因是：3 月 3

日市委市政府要求暂停该项目，至 4月 6日市长办公会最终确定

线型，推迟了工程进度。 

5、油区土地污染治理。。。。（责任领导：高树森副市长，责任

单位：市国土局）截至目前，油田尚未缴存 2.9万亩被污染土地

治理保证金。进展缓慢的主要原因：一是油田方面担心支付大量

的土地治理费用后，农民不接收治理后的土地，还要继续支付占

地补偿费；二是国土部门对治污工作缺乏强制措施。 

6、加快建设市污水处理厂脱氮改造二期工程。（责任领导：



— 5 — 

高树森副市长，责任单位：市市政园林局）台账要求 7月底前完

成土建工程量的 65%、设备工艺安装管线部分的 20%。截至 7

月底，土建施工完成工程量的 55%。进展缓慢的原因是：6月 28

日开标的脱氮改造工程设备采购及本体安装招标评标失败，二次

招标于 7月 26日开标，目前正在公示期内。 

7、八月底濮范高速公路建成通车。。。。（责任领导：高树森副

市长，责任单位：市交通运输局）台账要求 8月底建成通车。截

至 7月底，项目完成年度投资 3.13亿元，占年计划的 57.75%，

路面面层完成工程总量的 73.8%。该项目进展缓慢的主要原因：

项目公司资金未及时到位，不能满足工程建设需要。 

８、金堤河二期综合治理。。。。（责任领导：郑实军副市长，责

任单位：市水利局）台账要求 7月份工程开标。目前，项目招标

公告和招标文件已编制完成，项目初步设计已报省发改委，因附

件较多、手续复杂，到 8月 3日才获省批复。 

9、濮阳新区水库(引黄调节水库)建设。（责任领导：郑实

军副市长，责任单位：市水利局）台账要求 7月份开工建设。目

前开工前所需手续、报件正在加紧办理，重点项目周调度会也多

次研究、协调该工程实施方案。8月 2日盛国民市长主持召开的

引黄灌溉调节水库建设推进会上重新明确开工日期调整至 8 月

下旬。 

10、国有垦区危房改造 867户。（责任领导：郑实军副市长，

责任单位：市农业局）台账要求 7月份根据中央、省危房改造实

施方案，制订农场危房改造实施方案。目前，国家和省补贴的改

造资金 1300.5 万元已到位，白条河农场和清丰县农场正进行规
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划、设计、征地的前期协调工作。但由于缺乏政策依据，我市尚

未制定具体改造实施方案。 

11、市第六人民医院病房楼建设项目。（责任领导：邹东波

副市长，责任单位：市卫生局）台账要求 8月份办理建设手续。

目前已完成新征地地上附属物清点，正在制定补偿方案。《初步

设计方案》已经有关专家商讨。由于前期征地工作进展缓慢，清

点工作没有如期完成，影响了项目进度。 

12、建成市体育馆，年底前投入使用。（责任领导：徐兰峰

副市长，责任单位：濮阳职业技术学院）台账要求 6 月底 29.1

米层主体完工。由于建设结构复杂，设计变更较多，施工难度大，

加之物价、人工费上涨，合作方资金不足等因素，导致工程施工

进度滞后台账节点 2个多月。 

13、新建、改扩建一批城区中小学。（责任领导：徐兰峰副

市长，责任单位：市教育局、油田教育中心）年初确定 4个项目

中有 3个正按节点推进，1个进展缓慢。进展缓慢项目为市十中

初中部教学楼扩建项目。主要原因是该校与中原乙烯存在土地权

属争议问题，致使扩建无法进行。 

14、改扩建市殡仪馆。（责任领导：王保华副市长，责任单

位：市民政局）台账要求 6月份开工。因市财政至今未拨付改扩

建资金，项目尚未启动。 

15、积极推进龙丰纸业二期工程前期工作。（责任领导：王

保华副市长，责任单位：市发改委、龙丰纸业）台账要求 5 月

31 日获得省投资集团批复开展可研、环评等工作。龙丰纸业公
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司于 6月 15日将 3个项目建设方案上报河南投资集团，由于废

水处理实验盐份不达标，目前尚未获省批复。 

16、开工建设濮阳移动通信分公司生产楼、综合办公楼。（责

任领导：郭岩松副市长，责任单位：移动公司）项目土地报件省

国土资源厅已批复，市政府相关部门定于 9月 22日前签订土地

出让合同。目前，因绿城路南北地价差别较大，导致市国土局和

当地村民尚未就征地补偿达成协议。  

17、泓天威药业生物科技园。（责任领导：郭岩松副市长，

责任单位：开发区管委会）台账要求 7月底完成公告等招拍挂前

期手续。因新征地报件涉及华龙区建设办五甲户，开发区通过长

达 3个半月的协调，五甲户于 7月 10日才签署放弃征地听证评

审意见。目前土地报件已报至市国土局，正在完善手续。 

五、未完成事项及原因（4项） 

1、创新水利发展体制机制，推进水利投融资体制改革。（责

任领导：郑实军副市长，责任单位：市水利局）台账要求 4月份

完成公司组建，7 月份建成投融资平台。公司组建方案 6 月 30

日拟定后报市政府审核，8月 2日获批复。目前，注册资金 1000

万元已到位，正进行工商登记工作。 

2、向农民免收农业水费。（责任领导：郑实军副市长，责

任单位：市水利局）台账要求 6月份出台实施办法。《关于市、

县（区）财政承担黄河水源费及引黄工程维修养护经费的意见（讨

论稿）》已于 5月份报市政府，因黄河水务部门每年 8月份统一

征收农业水费，市政府拟于水费征收时对该文件进行专题研究。 

3、整合利用市文化艺术中心。（责任领导：徐兰峰副市长，
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责任单位：市文广新局）台账要求 7月底完成整合任务。文化艺

术中心因工程资料不齐全，施工手续不完备，施工建设、管理部

门之间的三角债影响了工程验收。7 月 13 日上午，市长盛国民

主持召开会议，明确由市发改委、市财政局负责，在工程决算完

成后，列出工程欠款数额及偿还计划，报市政府审定后逐步予以

偿还。 

4、做好博物馆布展、群艺馆搬迁工作。（责任领导：徐兰

峰副市长，责任单位：市文广新局） 台账要求博物馆布展、群

艺馆搬迁 7月底前完成。截至 7月底，博物馆布展工作完成了一

楼龙乡艺苑一厅、二厅的装修工作，陈列文物已准备就绪。目前，

市发改委、市财政局正在组织决算，市文广新局正在对穹顶漏雨、

上下水管道等损毁工程正在进行维修。 
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