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督 查 工 作 通 报 

 

濮督通〔2011〕111号 

                                                         

 

2011年省、市十项重点民生工程 
1至 7月份进展情况通报 

 

2011 年省、市十项重点民生工程共计 10 大项 50 小项，截

至 7月底，已完成 4小项，正在推进 39小项，进展缓慢 7小项。

具体情况如下： 

一、已完成 4 项（见附表） 

二、按计划正常推进 39 项（略） 

    三、进展缓慢 7 项 

1、改扩建市殡仪馆。（责任领导：王保华，责任单位：市民

政局） 

台账要求 6月份开工。因改扩建方案至今未确定，项目尚未

启动。 
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2、免除农业水费。（责任领导：郑实军，责任单位：市水利

局） 

台账要求 6 月份出台实施办法。《关于市、县（区）财政承

担黄河水源费及引黄工程维修养护经费的意见》（讨论稿）已于

5月份报市政府，因黄河水务部门按照惯例于每年 8月份向我市

统一征收农业水费，市政府拟于水费征收节点对该文件进行专题

研究。 

3、实施金堤河二期综合治理，其中改造危桥 12 座。（责任

领导：郑实军，责任单位：市水利局） 

台账要求 7月份工程开标。目前，项目招标公告和招标文件

已编制完成，项目初步设计于 8月 3日获省发改委批复。 

    4、整合利用市文化艺术中心，做好博物馆布展、群艺馆搬

迁工作。（责任领导：徐兰峰，责任单位：市文广新局） 

台账要求 7月底完成整合任务。文化艺术中心因工程资料不

齐全，施工手续不完备，施工建设、管理部门之间的三角债影响

了工程验收。7 月 13 日上午，市长盛国民主持召开会议，明确

由市发改委、市财政局负责，在工程决算完成后，列出工程欠款

数额及偿还计划，报市政府审定后逐步予以偿还。8月 5日，徐

兰峰副市长又召开有关部门负责人会议，进一步明确了具体任务

和时间节点。 

台账要求博物馆布展、群艺馆搬迁 7月底前完成。截至 7月

底，博物馆布展工作完成了一楼龙乡艺苑一厅、二厅的装修工作，

陈列文物已准备就绪。目前，市发改委、市财政局正在组织决算，
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市文广新局正在对穹顶漏雨、上下水管道等损毁工程进行维修。 

5、建成市体育馆，年底前投入使用。（责任领导：徐兰峰，

责任单位：濮阳职业技术学院） 

台账要求 6 月 29.1 米层主体完工。由于建设结构复杂，设

计变更较多，施工难度大，加之物价、人工费上涨，合作方资金

不足等因素，导致工程施工进度滞后台账节点 2个多月。 

6、市第六人民医院病房楼建设项目。（责任领导：邹东波，

责任单位：市卫生局） 

台账要求 7 月份病房楼开始办理建设手续，并进行图纸设

计。目前已完成新征地地上附属物清点，正在制定补偿方案。《初

步设计方案》已经有关专家论证。由于前期征地工作进展缓慢，

清点工作没有如期完成，影响了项目进度。 

7、国有垦区危房改造 867户。（责任领导：郑实军副市长，

责任单位：市农业局） 

台账要求 7月份根据中央、省危房改造实施方案，制订农场

危房改造实施方案。目前，国家和省补贴的改造资金 1300.5 万

元已到位，白条河农场和清丰县农场正进行规划、设计、征地的

前期协调工作。但由于缺乏政策依据，我市尚未制定具体改造实

施方案。 

四、建议 

1、各责任单位要强化责任意识和时间观念，对进展缓慢的

项目，认真分析原因，找出问题症结，拿出整改措施，加快工作

步伐。需要落实资金的，要积极主动与财政部门沟通联系，争取
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资金早日到位；需要协调解决的，要及时向主管市领导汇报，召

开会议研究解决；需要上级主管部门批复的，要派专人赴省，驻

地催办，同时做好前期准备工作，不等不靠，实干快干，保质保

量完成承担的民生工程任务。 

2、在实施农村劳动力转移就业技能计划、“雨露计划”、“阳

光工程”中，各级培训主管部门与人社部门要加强沟通协调，与

重点企业对接，根据本地招商引资、重点项目用工需求确定培训

内容、实习企业，开展定向培训，实习合格即可上岗，做到学用

结合，使培训资金发挥最大效益。如清丰县家具产业发展迅速，

用工紧张，可利用“雨露计划”、“阳光工程”的实施，组织农村剩

余劳动力围绕家具加工制造等重点内容进行有针对性的培训试

点，为家具产业的快速发展提供人力资源保障。 

3、7月 20日全市领导干部大会上，段喜中书记明确提出“要

加快解决安全饮水问题，争取让更多的人民群众早日喝上干净

水、放心水”。今年省下达我市投资计划为解决 14.33 万人安全

饮水问题，市政府又决定筹措资金 7835 万元，再解决 15.67 万

人的安全饮水问题，实现全年解决 30 万人的目标。目前，省定

投资计划部分正在进行工程招标，市投资计划资金尚未落实。市

水利局、市发改委、市财政局要加快进度，尽快落实资金，倒排

工期，争取工程早日开工，早日建成，让人民群众早日喝上干净

水、放心水。 

 

二〇一一年八月九日 



— 5 — 

附件 

2011年河南省、濮阳市十项重点民生工程 1-7月份已完成事项 
 

序号 工作任务 责任领导 主办单位 

1 

继续提高企业退休人员基本养老金，在 2010年度企业退休

人员月人均基本养老金基础上再上调 10 %。 

王海鹰 市人社局 

2 

完善城乡低保制度，适当提高城乡低保标准。进一步提高

城乡低保补助水平，城市低保对象月人均补助标准不低于 160

元，农村低保对象月人均补助标准不低于 72元。 

王保华 市民政局 

3 

    巩固和提高农村五保对象集中供养率，进一步提高供养标

准，年分散供养标准每人不低于 1320元，年集中供养标准每人

不低于 2400元。 

王保华 市民政局 

4 实施惠民殡葬政策，免除市城区基本殡葬服务费。 王保华 市民政局 
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本期报：市四大班子领导 

送：市委副秘书长，市政府正、副秘书长 

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，

工业园区党工委、管委会，市直各单位 

市委市政府督查局                         2011年 8月 10日印发 

（共印 100份） 


