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督 查 工 作 通 报 

 

濮督通〔2011〕139号 

                                                          

 

油地高层领导联席会议第一次会议 

研究决定事项进展情况通报 
 

    9 月 15 日至 22 日，我局对油地高层领导联席会议第一次会

议研究决定事项进行了集中督查，现将有关情况通报如下： 

    一、关于中原油田 60 万平方米棚户区改造问题 

    市城乡规划局已为项目单位办理了用地规划许可证，市住

建局预留了建设工程规划许可证编号，村民赔偿问题已协商解

决。107 栋住宅楼放线定位工作已基本完成，其中 80 栋住宅楼

已开工建设。 

    二、关于油区农网分离改造问题 

    一是油区农网分离改造共 17 个项目，其中采油一厂 7 个

（文留镇）、采油二厂 3 个（户部寨乡、王楼乡、濮城镇）、采
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油五厂 6 个（胡状乡、鲁河乡、子岸乡、庆祖镇）、供电管理

处 1 个（柳屯镇）。截至目前，4444 个项目已完成个项目已完成个项目已完成个项目已完成，分别是：户部

寨乡一中配电台区、王楼乡政府电网工程、濮城镇分支线路改造

工程、柳屯镇一中 1#配电台区等 4 个项目已完成；2222 个项目正在个项目正在个项目正在个项目正在

施工施工施工施工，分别是：胡状乡晶橙植物油厂 1#台区、胡状乡南石料厂

配电台区；7777 个项目正在办理施工手续个项目正在办理施工手续个项目正在办理施工手续个项目正在办理施工手续，分别是：文留镇政府

院改造工程、文留镇计生办及法庭配电台区、文留镇检查室配

电台区、文留镇利民路西路 1#台区、文留镇利民路东路 2#台区、

文留镇政府门西路灯 1#台区、文留镇政府门西路灯 2#台区；4444

个项目尚个项目尚个项目尚个项目尚未施工未施工未施工未施工，分别是：鲁河乡政府配电台区、子岸乡政府配

电台区、庆祖镇政府家属院配电台区、胡状乡政府家属院配电

台区。 

    二是市发改委和濮阳供电公司积极向省发改委、省供电公

司争取供电指标，保证了中原油田生产、生活用电需求，即使

在夏季用电高峰时期，我市趸售中原油田电量完全按照其生产、

生活用电需求予以供应，没有出现拉闸限电情况。 

    三、关于老水淹地修复治理问题 

    一是市油田水淹地治理工作领导小组积极组织和督促中原

油田对外关系处按照相关规划实施老水淹地治理。目前，各油

气生产单位已成立了污染土地项目管理控制实施小组，制定了

污染土地复耕实施方案，开展了污染土地丈量复查工作，并建

立了数据库；对油区内面积大于 10 亩以上的 515 宗（10078.9
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亩）原污染土地地块进行了调查，编制了《濮阳市油田区土壤

修复可行性研究报告》；会同市国土资源局召开油田污染土地

治理工作研讨会，邀请省国土资源厅及土地专家为油田污染土

地治理献计献策；协调、指导各油气生产单位与农户签订一次性

退耕协议，已组织退耕老水淹地 750 多亩。 

    二是目前分管土地工作的市领导已由高树森同志调整为吴

新普同志负责，市国土资源局已备齐相关材料，准备向其汇报

油区污染治理修复工作。待市油区污染治理领导小组明确成员

单位责任后，研究制定退耕补偿标准、青苗赔偿标准及退耕后

三年的补偿标准。 

    三是经过市国土资源局、中原油田对外关系处与省国土资

源厅协调，目前省国土资源厅已将油田污染土地修复项目纳入

省国家矿山环境治理项目库。 

    四、关于改制企业“退城入园”问题 

    一是市工信局在对油田改制企业充分调研、广泛征求意见的

基础上，草拟了《濮阳市鼓励油田改制企业“退城入园”暂

行办法》（简称《暂行办法》），待油地高层领导联席会议研

究确定后，即可付诸实施。中原油田积极参与改制企业“退城

入园”相关政策的研究和制定，宣传发动改制企业“退城入园”

效果明显。目前，已有 17 家化工企业申请入驻工业园区，筹建

“石油助剂产业园”，与工业园区、柳屯镇政府签订了项目投资

协议，并在省发改委进行了备案；拟征用土地 458 亩，已交纳
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第一批征地资金，正在办理土地征用、规划选址、环境评价等

手续。35 家其他行业企业已达成入园初步意向。同时，7 家企

业已入驻华龙区产业集聚区，部分企业已开始规划建设。 

    二是工业园区管理体制问题正在进一步研究，最终方案尚

未确定。在工业园区建立一站式服务中心工作取得了新突破，

市国土资源局、市城乡规划局已在工业园区设立分局，人员已到

位。工业园区正在协商市工商、国税、地税等部门在其区内设

立分局事宜。 

    五、关于污水雨水配套设施问题 

    一是市污水处理厂脱氮改造二期工程已完成土建工程量的

80%，工艺安装管线部分的 40%；设备采购及本体安装招标工

作已完成，正与中标单位（河南宇联建设工程有限公司）签订

合同。同时，市市政园林管理局加大了对现有污雨水设施管理力

度，坚持定期排查、及时清淤，污雨水设施功能发挥正常。 

    二是市城乡规划局、市住建局坚持在审批商品小区开发建

设项目时，对不同步规划建设污雨水主管线、提升泵站等配套

基础设施的项目单位，一律不予审批，一律不予验收。 

    三是市市政园林管理局、市住建局已与中原油田社会化服

务管理办公室就文化路至绿城路污雨水主管线及提升泵站问题

进行了沟通协商，提出了修建意见，制定了实施方案。 

    六、关于胜利东路、帝丘路、玉门路等城市道路建设问题 

一是市住建局已就胜利东路（大庆路—106 国道）、帝丘路 



— 5 — 

（胜利路—建设路）、玉门路（江汉路—南海路）三条道路建

设问题，向中原油田规划计划处致函，提出了道路建设的意见。

中原油田规划计划处收集并向市住建局提供了上述三条道路红

线内油田系统管线等资料。目前，市住建局正在委托设计单位

对帝丘路（胜利路—建设路）油田供热管线由“架空”变更为

“埋地”进行设计。 

    二是油地高层领导联席会议研究确定由中原油田协商制定

绿城路东延、石化路东延涉及油田所属企业和改制企业搬迁方

案，但搬迁方案至今尚未制定。石化路东延 50 米红线内物资供

应处套管厂管架、护丝库、门岗房、架空管线、网络等附属物

搬迁工作已完成。 

    七、关于中原油田石化总厂改扩建及濮阳石化产业园问题 

    中原油田石化总厂改扩建和濮阳市石化产业园建设推进领

导小组和项目建设优惠政策尚未确定，但油地双方均与中国石

化工程建设公司、中国石化经济技术研究院进行了对接。市发改

委初步拟定了濮阳市化工产业调整振兴方案提纲，中原油田规

划计划部已将炼油改扩建项目前期所有资料提交中国石化工程

公司。另外，油地双方正在谋划一批符合中石化投资方向的项目，

待形成一致意见后，向油地高层领导联席会议专题汇报。 

    八、关于建设濮阳综合物流港项目问题 

    就我市建设规划煤炭储运中心事宜，市发改委已多次向省

能源局、国家能源局汇报，得到了肯定和支持。河南煤化集团
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已来我市考察，初步确定了项目选址意向。市发改委会同市城

乡规划局、市商务局、油田规划计划部，完成了濮阳综合物流

港建设方案初稿，正在修改完善。 

    九、关于油地共建“人才流动站”问题 

    油地双方组织部门已就“人才流动工作站”的功能定位、

运作方式、管理模式等问题进行了探讨，提出了油地共建“人才

流动工作站”的初步设想。油田党委组织部负责起草了《中原

油田和濮阳市共建人才流动工作站实施方案（初稿）》，拟于

近期召开油地组织部门会议，共同商讨具体事宜。 

    十、关于油地共同谋划中国石油大学（华东）濮阳独立学

院问题 

    9 月 16 日，市教育局与中原石油勘探局就共同谋划建设中

国石油大学（华东）濮阳独立学院进行了沟通，对有关问题进

行了磋商：一是近日赴中国石油大学摸清筹建濮阳独立学院相

关程序及是否存在政策性障碍；二是尽快成立油地双方领导参

加的油地筹建中国石油大学（华东）濮阳独立学院工作领导小

组，推动筹建工作；三是待中国石油大学同意筹建濮阳独立学

院后，由市教育局制定工作方案，然后油地双方分别与中国石

油大学、省教育厅对接沟通。 

  十一、关于濮阳工业园区和濮东产业集聚区内中原油田高

压线路调整问题 

市发改委已召集中原油田生产管理处、供电管理处和濮阳 
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工业园区以及濮东产业集聚区有关人员到现场进行了查勘，提

出了解决办法，确定由濮阳工业园区、濮东产业聚集区制定调

整线路的具体方案。目前，濮阳工业园区、濮东产业聚集区已

制定了高压线路优化调整方案，待报油地领导确定后即可实施。 

    十二、关于油地领导交叉任职和组建濮阳市油地合作办公

室问题 

    一是就油地领导交叉任职问题，我市已向省委进行了请示，

中原油田起草了《油地领导交叉任职和濮阳市油地合作办公室

组成人员建议方案》初稿。市委组织部拟定在市发改委、市国资

委、市工信局、市商务局、市环保局、市安监局、市卫生局、

市交通运输局、市住建局、市市政园林管理局、市公用事业局

等部门安排 1 名油田对口部门处级干部挂职，同时选派上述部

门处级干部到中原油田有关单位挂职。 

    二是初步拟定成立油地合作办公室（和市油区办合署办

公），作为油地高层联席会议的办事机构，负责协调落实油地

联席会议决定事项。市油地合作办公室侧重于综合协调，油区办

侧重于具体落实。油地合作办公室适当增加编制和领导职数，

设主任两名，由市政府秘书长和中原石油勘探局办公室主任兼

任；设专职副主任两名，由地方和油田各派一名。 
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本期报：市四大班子领导 

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长 

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会， 

工业园区党工委、管委会，市直各单位 

市委市政府督查局                          2011年 9月 23日印发 

（共印 100份） 


