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我市农村安全饮水工程落实情况通报 

 

年内解决 30 万农村居民的安全饮水问题，是省、市两级重

点民生工程。截至 11 月 11 日，上级批复的 16.77 万安全饮水项

目已全面开工建设，施工进展顺利；利用政府债券资金及国家项

目优化方案剩余资金解决 13.23 万人安全饮水项目，五个县均已落

实配套资金（详见下表）。 

农村安全饮水工程建设任务一览表 

政府债券资金 

投资（万元） 县区 

解决 
人口 
合计 
（万
人） 

国家项目 
专项资金优
化方案多 
解决人口 
（万人） 

解决人口 
（万人） 合计 市 县 

群众 
自筹 

备注 

合计 13.23 3.23 10 3366 1500 1500 366 

濮阳县 3.8 1 2.8 924 420 420 84 

清丰县 3 0.8 2.2 792 330 330 132 

南乐县 2.3 0.6 1.7 561 255 255 51 

国 家 项 目
解决 16.77
万人，通过
优 化 方 案
多 解 决
3.23 万人，
政 府 债 券
资 金 解 决
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范  县 2.03 0.33 1.7 561 255 255 51 

台前县 2.1 0.5 1.6 528 240 240 48 

10 万人，共
计解决 30
万人。 

 

为了加快工程建设进度，各县结合本地实际明确了工程建

设推进方案，以确保年内完成建设任务： 

濮阳县濮阳县濮阳县濮阳县拟采用续签合同的方式，下周从该县 2011 年第三批

农村安全饮水工程中标单位中，择优选取管材、设备供应商及

土建工程承包商承担工程施工任务。 

清丰县清丰县清丰县清丰县确定由县政府采购中心采取竞争性谈判的方式进行

政府采购。拟于 11 月 14 日发布采购公告，21 日开标，23 日签

订供货或施工合同，24 日开工建设。 

范县范县范县范县拟采用公开招标方式，简化招投标程序，压缩招投标

时间，11 月 19 日开标，25 日正式开工。 

台前县台前县台前县台前县拟公开招标，11 月 14 日发布招标公告，10 日内完

成招标。 

南乐县南乐县南乐县南乐县拟采用邀标方式，11 月 21 开标，25 日开工。 

针对上述时间节点，市督查局将跟踪督查，并适时通报工

作进展情况。 
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