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督 查 工 作 通 报 

 

濮督通〔2011〕180号 

                                                          

 

油地高层领导联席会议第一次会议研究决定事项

落 实 情 况 通 报 
 

11月28日至30日，我局对油地高层领导联席会议第一次会

议研究决定事项进行了集中督查，现将有关情况通报如下： 

一、关于中原油田60万平方米棚户区改造问题 

市委市政府对中原油田棚户区改造项目林海花园（二期）

高度重视，将其列入 2011 年全市重点项目计划。市城乡规划局、

国土资源局为该项目办理了建设用地规划许可证和土地手续；

市住建局预留了建设工程规划许可证编号，待建设工程规划许

可证下发后即办理施工许可证。中原油田成立了住房建设管理

工作小组，组建了林海花园项目部，制定了《项目管理实施细

则》，切实加快项目建设进度。目前，已开工建设 89 栋（总数 
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107 栋）住宅楼。 

二、关于油区农网分离改造问题 

（一）17 个油区农网分离改造项目中，户部寨一中配电台

区等 11 个已完成施工且转入农网运行；王楼乡政府大院项目已

完成施工近期将转入农网运行；文留镇政府配电台区等 5 个项

目正在实施改造，年底前可完成改造任务。 

（二）市发改委与市供电公司积极向省发改委、省供电公

司争取迎峰度冬期间供电指标，在制定迎峰度冬用电方案时，

保证趸售油田电量较去年增加 5%以上。目前，油田生产生活用

电供应正常。 

三、关于老水淹地修复治理问题 

我市油区老水淹地约 3 万亩，其中濮阳县 2.8 万亩，清丰县

1200 多亩，范县 200 多亩。根据治理规划，各油气生产单位均

成立了治理工作小组，制定了工作方案，开展了土地丈量复查

工作，并建立了数据库。截至目前，已复垦 3000 多亩，与农户

签订一次性退耕协议 750 多亩。由于老水淹地修复治理尚没有

专项资金，缺乏成熟的复垦技术和操作规程，且复垦后验收部

门、验收标准不明确，中原油田正计划对典型地块开展治理试

验。 

市国土资源局正争取国家和省政策支持；油田对外关系处

正编制油区老水淹地治理项目可行性研究报告，争取中央和省

财政治理资金。因撂荒老水淹地的青苗赔偿标准较高（每亩 1350

元），部分村民存在“种地不如赔产”的思想，对土地复垦持消
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极抵触态度。油地高层联席会议第一次会议要求“适当降低撂荒

老水淹地的青苗赔偿标准”。对此，市国土资源局已与中原油田

有关部门进行了沟通，但尚未向分管市领导汇报。 

四、关于改制企业“退城入园”问题 

市工信局充分征求华龙区、开发区、工业园区和市直有关

单位意见，修改完善了《濮阳市鼓励油田改制企业“退城入园”

暂行办法》（草稿），待市政府批准后实施。中原油田企业管

理处、对外关系处、行业服务中心积极动员改制企业入园。目

前，已有 17 家化工企业入驻市工业园区，筹建“石油助剂产业

园”，土地报件已上报省国土厅，即将进入环评程序。有 7 家企

业入驻华龙区产业集聚区，另有 35 家其他行业企业也达成了入

园初步意向。 

五、关于污水雨水配套设施问题 

市污水处理厂扩容改造土建工程已完成 98%，年底前整体完

工。建设路、任丘路雨水泵站水池基础混凝土工程和墙体钢筋绑

扎已完成，黄河路雨水泵站水池浇筑、回填土工程已完成（配电

室主体完成 60%）。对商品小区开发不同步规划建设污雨水主管

线、提升泵站等配套设施的，市城乡规划局、住建局一律不予审

批和验收。油地双方按分工已建成文化路（黄河路至五一路段）

污雨水管线，绿城路（市污水处理厂至文化路段）污雨水配套

设施正在建设。 

六、关于胜利东路、帝丘路、玉门路等城市道路建设问题 

市领导已与油田高层进行协调，市住建局与油田规划处就 



— 4 — 

三条道路修建的建设主体、出资份额等事宜进行了协商，基本

商定了帝丘路、玉门路修建方案，正在协商胜利东路修建方案。 

七、关于中原油田石化总厂改扩建及濮阳石化产业园问题 

市发改委成立了濮阳市落实省政府与中石化战略合作补充

协议协调推进领导小组，全力推进石化总厂 500 万吨产品质量

升级改造、天然气储备库等项目建设。目前，中国石化工程建

设公司（SEI）正在编制该项目规划方案，12 月中旬项目规划方

案编制完成后，中原油田规划计划部将向股份公司汇报。按照

股份公司的审查意见，委托中国石化工程建设公司（SEI）编制

项目建议书，待建议书确定之后，谋划建设濮阳石化产业园。 

八、关于建设濮阳综合物流港项目问题 

河南煤化集团初步确定了项目选址意向，濮阳煤炭储运中

心建设方案已编制完成。市发改委对综合物流港建设方案进行

了修改完善，并编制了项目可研报告，待项目主体确定后实施

建设。中原油田在规划、设计等方面给予了密切配合和大力支

持。 

九、关于油地共建“人才流动工作站”问题 

市委组织部会同油田党委组织部研究拟定了《濮阳市中原

油田共建人才流动工作站实施意见》，正在征求市直有关部门

和企业的意见，并已着手制定实施细则。由于油地发展产业、

项目不同，特别是油田相关专业人才承担着重要的科研、工作

任务，因此在选派方式、运行模式等细节上，油地尚需进一步

沟通。 
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十、关于油地共同谋划中国石油大学（华东）濮阳独立学

院问题 

油田人力资源处、市教育局与中国石油大学（华东）进行

了对接沟通。中国石油大学已在胜利油田（东营市）建立了一

所分院，再申办第二所分院与国家教育部政策规定不符，对方

明确表示不再办第二所分院。 

十一、关于濮阳工业园区和濮东产业集聚区内中原油田高

压线路调整问题 

工业园区和濮东产业聚集区内有 6 条油田高压线路。市发

改委组织地方及油田相关部门对线路调整方案进行了会审，工

业园区、濮东产业聚集区管委会按照会审意见对方案进行了修

改，并已报送市发改委和油田生产管理处，待油地双方领导研

究同意后实施。 

十二、关于油地领导交叉任职和组建濮阳市油地合作办公

室问题 

市委组织部就高层领导交叉任职、油地合作办公室、油地

干部挂职等事项向中原油田组织部提出了初步建议，并起草了

《濮阳市、中原油田互派挂职干部管理办法（试行）》。中原

油田党委组织部在了解胜利油田等单位做法的基础上，提出了

《油地领导交叉任职和组建濮阳市油地合作办公室工作建议方

案》，并向中原油田主要领导进行了汇报，拟于近期就油地领

导交叉任职问题向中石化集团公司汇报，争取政策支持。 
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本期报：市四大班子领导 

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长 

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会， 

工业园区党工委、管委会，市直有关单位 

市委市政府督查局                           2011年 12月 2日印发 

（共印 100份） 


