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关于市水利局慢作为的通报 

 

南乐县马颊河郭庄桥由市水利局下属的市中小河流治理工

程建设管理局承建，工期为 4 月 11 日至 6 月 29 日。该桥自

4 月 20 日开工建设以来，至 11 月 3 日仍有两个桥墩没有建好，

且处于停工状态，村民过河通行需绕道十余里。《河南日报》11

月 3 日以《半拉子工程何时完工？濮阳南乐县郭庄村百姓盼新

桥》为题对此进行了曝光。市政府领导对此事非常关注，盛国

民市长、郑实军副市长分别作出批示，要求市水利局尽快处理。

市水利局随后向《河南日报》和市政府承诺将于 12 月 10 日前

完工，但截至目前该桥仍未竣工。 

市水利局在郭庄桥建设工作中组织不力，进度缓慢，致使

本应 80 天完工的工程拖延至 240 余天，严重影响了周边群众生
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产、生活，严重损害了我市形象，特予以通报批评。希望市水

利局正视问题，认真整改，切实加大工作力度，尽早完成建设

任务。各级各部门要引以为戒，切实增强大局意识、责任意识

和为民意识，加压奋进，创新实干，推动各项工作高效运转。 
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