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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕5 号 

 

 

去冬今春部分重点水利项目进展情况通报 
  

近日，市督查局对去冬今春已到节点的市级重点水利工程

建设情况进行了实地督查，情况如下： 

一、已完成项目 

1. 渠村灌区续建配套与节水改造工程。总投资 1290 万元，

2011 年 11 月 6 日开工建设，12 月 15 日完工，比计划提前 15

天，共完成渠道衬砌 4.78 公里，桥梁整修 16 座，12 月 18 日已

开始通水。 

2. 渠村灌区引水口清淤工程。市水利部门克服资金到位晚、

天气严寒等困难，于 2011 年 10 月份如期开工，12 月 15 日顺利

完工，完成投资 151 万元。12 月 18 日，渠村灌区开闸放水，比

预定日期提前了 12 天。 
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二、未完成项目 

清丰大流闸除险加固工程是去冬今春农田水利重点工程之

一，按照台账要求，工程应于 2011 年 10 月开工，12 月 31 日前

完工。但截至 2012 年 2 月 10 日，该工程主体建设尚未完工，

滞后于时间节点。主要原因：一是一是一是一是资金计划下达较晚。省发改

委、省水利厅《关于转发下达重大水利工程 2011 年第三批中央

预算投资计划的通知》（豫发改投资〔2011〕2145 号）2011 年

12 月 1 日方才下达，造成工程的图纸设计、招投标工作等均相

应推迟。二是二是二是二是低温天气导致无法正常施工。2011 年低温天气延

续时间较长，尤其是进入 12 月份后气温持续低于零下 5 摄氏度，

混凝土凝固缓慢，无法正常施工。 

市水利部门要统筹安排，积极做好各项准备工作，待气温

符合施工要求后，迅速组织施工，强力推进，争取早日完工。

市督查局将继续跟踪督查。 
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