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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕6 号 

 

 

关于开发区昆吾路办事处 
未完成街头游园一期（扩建）清地任务的 

通    报 
 

为加快胜利路与濮上路交叉口街头游园建设，2011 年 11

月 14 日，副市长吴新普主持召开现场会，明确要求开发区 11

月 20 日前完成游园土地附着物拆迁工作，之后交市市政园林

局绿化建设。开发区明确昆吾路办事处负责街头游园一期清地

工作。随后督查局专门下发督查通知，11 月 20 日又发出催办

通知，并多次实地督查、跟踪督办。但截至目前，该园区仍有

苗圃等处尚未拆迁，直接影响游园扩建。 

开发区昆吾路办事处作为游园清地工作责任单位，在工作

推进过程中重视不够，措施不力，行动迟缓，明显存在慢作为
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现象。接到工作任务后，该办不是积极主动地想办法、找对策

强力推进，而是以村民不配合、村“两委”班子瘫痪为由，拖延

拆迁时间。面对拆迁实际困难束手无策，工作不深入，不扎实，

被动应付，一拖再拖，致使拆迁任务超过市政府要求时限 83

天仍未完成，严重影响了游园扩建工作进度。 

鉴于上述情况，现对开发区昆吾路办事处予以通报批评。

希望该办正视问题，迅速行动，切实增强责任意识，采取有效

措施、加大工作力度，尽快彻底清除游园用地范围内各类附着

物，以确保实施绿化建设。 
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