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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕10 号 

 

 

关于南乐县政府重建卫河张浮丘大桥 
慢作为的通报 

 

卫河张浮丘大桥由于年久失修，损毁严重，2009 年被市政

府列为挂牌督办项目，要求南乐县政府 2010 年 6 月 30 日前完

成重建任务。 

该项目自 2010 年 3 月重建以来，进展缓慢。根据群众举

报，2011 年 10 月 10 日，市督查局下发催办通知，要求该县强

化措施，明确节点，倒排工期，尽快完成任务。随后，多次现

场督导，跟踪问效。南乐县政府按照要求，承诺 2011 年底前

完成此项工程。但截至 2012 年 3 月 1 日，该桥仍未建成投用，

现场偶见零星施工人员，未形成大规模施工场面，完成重建任

务仍需时日。  
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南乐县政府在卫河张浮丘大桥重建过程中，重视不够，措

施不力，导致工程迟迟未能完工，严重影响了沿岸群众的生产

生活，造成了不良社会影响，损害了党委、政府的公信力，属

严重慢作为行为，现予以通报批评。希望南乐县政府正视问题、

汲取教训，深入剖析原因，查找问题根源，加强工程调度，精

心组织施工，尽快建成投用。各县（区）、各部门要以此为鉴，

强化时间观念，提高工作标准，力争各类建设项目早建成、早

见效，严防出现“半拉子”、“马拉松”工程。            
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