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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕16 号 

 

 

各县区新开工重点项目进展情况通报 
 

2012 年，各县区（含工业园区）承担市定重点项目 198

个。督查发现，截至 3 月 9 日，新开工 109 个，占项目总数的

55.1%。新开工项目中，华龙区石油机械装备制造园、濮阳县

新型农村社区建设、开发区天健生物科技 D-氨基酸生产、范

县产业集聚区综合服务大楼、台前县第二人民医院搬迁、清丰

县城小区建设等 30 个重点项目（占新开工项目总数的 27.5%）

开工后抓住当前有利建设机遇，多上人力物力，强化建设调度，

精心组织施工，迅速掀起了建设高潮，项目现场机器轰鸣、热

火朝天，形象进度明显。 

督查同时发现，天能（濮阳）循环经济产业园、新视野光

电产业园等 16 个重点项目（占新开工项目总数的 14.7%）开
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工后进展缓慢，现场作业人员和施工设备较少，部分项目现场

偶见零星施工人员或值守人员，基本处于停滞状态。 

各县区新开工重点项目进展情况统计表 

开工后进展情况 
县区 

市定重点

项目数 

已开工 

项目数 
开工率 

进展较快 正常推进 进展缓慢 

濮阳县 21个 11个 52.4% 4个 5个 2个 

清丰县 27个 18个 66.7% 8个 9个 1个 

南乐县 19个 7个 36.8% 5个 1个 1个 

范  县 23个 13个 56.5% 4个 6个 3个 

台前县 24个 12个 50.0% 4个 6个 2个 

华龙区 35个 25个 71.4% 3个 22个 — 

开发区 34个 21个 61.8% 2个 14个 5个 

工业园区 15个 2个 13.3% — — 2个 

 

时值 3 月中旬，重点项目能否及时开工、加快建设，将决

定能否当年投产、当年见效。各级、各部门要站在濮阳赶超发

展的大局，进一步强化时间观念、责任意识，把促项目开工作

为工作重点，精心组织，强力推进。对已开工项目，要加强监

控，确保尽快取得实质性进展。项目手续涉及的审批部门要进

一步强化服务意识、大局意识，为重点项目建设提供无壁垒、

无梗阻保障。市县督查部门要加大督促检查力度，对不具备条

件盲目举行开工仪式、开工后无实质性进展或进展缓慢的，要

及时予以通报。 
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本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会， 

工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局                          2012 年 3 月 11 日印发 
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