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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕17 号 

 

 

S101范辉高速至台前县城连接线工程 

部分乡镇拆迁任务进展缓慢 

 

S101 范辉高速至台前县城连接线工程拆迁工作自去年 10

月份启动以来，经各级、各部门共同努力，取得了一定进展。

但近日督查发现，沿线仍有部分房屋、坟茔、树木及大量电力、

通讯设施未拆迁，严重影响工程建设。现将有关情况通报如下： 

一、进展情况 

（一）范县 

龙王庄镇龙王庄镇龙王庄镇龙王庄镇段段段段：：：：房屋、树木、坟茔拆迁基本完成。尚有 5 根

电力线杆、2 台地磅、1 座广告牌、1 堵迎门墙、1 道龙门架未

拆迁，10 米硬化渠未拆除，部分涉及村民宅基的地段存在阻工

现象。 
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高码头镇高码头镇高码头镇高码头镇段段段段：：：：房屋拆迁 114 户，尚有 5 户房屋、42 根电力

线杆、22 根通讯线杆、17 根废旧线杆、9 座坟茔、6 台地磅、

1 座高压线塔等附着物未拆迁，部分涉及村民宅基的地段存在

阻工现象。 

（二）台前县 

城关镇段城关镇段城关镇段城关镇段：：：：花池、苗圃、树木、简易棚等拆迁基本完成。 

后方乡段后方乡段后方乡段后方乡段：：：：树木、坟茔等拆迁基本完成，尚有通信线杆 9

根、电力线杆 1根未迁移。 

孙口镇段孙口镇段孙口镇段孙口镇段：：：：围墙、简易棚拆迁基本完成，尚有 4户房屋、

5座坟茔、60 棵树木、18 根通信线杆、11 根电力线杆未拆迁。 

侯庙镇段侯庙镇段侯庙镇段侯庙镇段：：：：拆迁房屋 128 户，清除树木 9000 余棵。尚有

22 间房屋、11 座坟茔、142 棵树木、60 根电力线杆、61 根通

讯线杆等附着物未拆迁，且部分涉及村民宅基的地段存在阻工

现象。 

二、建议 

S101 范辉高速至台前县城连接线工程是省、市重点交通

项目，拆迁工作直接影响项目建设进度。沿线县（区）要切实

增强责任意识，书记、县长要亲自过问，层层落实责任，强化

推进措施，加强对产权单位督导协调，加快拆迁工作进度，务

于 3 月 31 日前完成各项拆迁任务。 

 

                           二〇一二年三月十四日 



 — 3 —  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会， 

工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局                          2012 年 3 月 14 日印发 

 （共印 100 份） 


