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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕29 号 

 

 

关于濮阳供电公司和开发区开州办未完成 

绿城路高压线入地迁改工作的通报 
 

根据《濮阳新区路网建设管线迁改工作台账》（濮新办

〔2012〕4号）要求，绿城路北侧高压线入地迁改工作应于2月

20日前完成，责任单位为濮阳供电公司，开发区开州办负责沿

线清表工作，我局对此进行了强力督查，并于2月20日向濮阳

供电公司下发催办通知。此后，我局采取多种形式连续督查，

跟踪问效。但截至4月16日，开州路至东方花园段高压线入地

迁改工作仍未完成，超过台账确定时限56天。其中，娄店村顶

管施工已连续10天无进展。在此过程中，开州办未能做好群众

工作，清表工作进展缓慢，影响了整体工作进度。尤其是油辛

（（（（批评批评批评批评类类类类））））    
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庄段分线盒建设因清表工作误工1周，娄店村段分线盒建设因

阻工已停工4天。 

在项目推进过程中，濮阳供电公司和开州办措施不力、行

动迟缓，缺乏处理复杂问题的能力，回避矛盾，拈轻怕重，不

敢担当，严重影响了绿城路改建进度。据此，特对濮阳供电公

司和开州办予以通报批评。希望两单位正视问题，深刻反思，

采取得力措施，加强配合衔接，尽快完成高压线入地迁改剩余

工作，保障绿城路改造顺利推进。各级各部门要引以为戒，进

一步增强加快发展的责任感和紧迫感，确保各项工作任务严格

按照时间节点推进，推动市委、市政府各项决策部署不折不扣

地落到实处。 

 

市委市政府督查局 

2012 年 4 月 16 日 
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