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督 查 通 知 
 

濮督查〔2012〕463 号 

                                                         

 

关于明确《市委常委会会议纪要》 

(六届〔2012〕11号）有关事项责任单位的通知 

 

开发区党工委、管委会，市直有关单位： 

3月31日至4月1日，市委书记段喜中主持召开市委常委扩大

会议，就市级领导分包重点项目、加快推进新型城镇化、国际杂

技文化产业园项目建设等工作进行了研究。随后，市委办公室

印发了《市委常委会会议纪要》（六届〔2012〕11号）（简称

《纪要》）。现将《纪要》中的工作任务予以分解，各责任单位

要尽快建立台账，采取得力措施，认真抓好落实。同时，每月月

底前向我局反馈一次落实情况，直至任务完成。我局将跟踪督查，

并适时通报。 

一、关于加快推进新型城镇化 
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一是该工作由王海鹰同志负责牵头抓总，郑实军同志负责推

进新型农村社区建设工作，吴新普同志负责推进市县乡三级中心

城市建设工作。 

二是市委办、市政府办、市委农办、市住建局等单位要根据

会议精神，进一步修改完善《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于

加快推进新型城镇化的指导意见（讨论稿）》、《市委办公室市政

府办公室关于加快推进新型农村社区建设的实施意见（讨论稿）》

和《关于加快推进城中村改造和旧城改建的实施意见（讨论稿）》

等三个文件，并于4月10日左右提交市委常委扩大会议研究。 

三是4月15日左右要召开全市加快推进新型城镇化动员大

会，具体安排部署有关工作。 

责任单位：市委办公室、市政府办公室、市住建局、市委农

办 

责 任 人：黄守玺、赵华甫、芦  平、左怀选 

二、关于濮阳国际杂技文化产业园项目 

一是会议原则通过了杂技文化产业园修建性详规。项目建设

单位要强化质量意识，按照“规划、投资数额、时间节点”三不

变原则抓紧施工，努力建成精品。项目一期工程今年10月1日前

建成水秀龙珠馆、万人龙凤广场。 

责任单位：市文广新局、市豪艺实业有限公司 

责 任 人：陈景涛、付继恩 

二是开发区和市国土局、规划局等有关部门要高度重视，认

真做好群众工作，积极解决有关问题，为项目建设创造良好条件。 
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责任单位：市国土资源局、市城乡规划局，开发区党工委、

管委会 

责 任 人：杨  非、蔡惠军、郭德录、高尚功 

 

联系人：辛丽华  

电话：6666876  

邮箱：swdc119@sina.com 

 

附件：市委常委会会议纪要（六届〔2012〕11号）台账 

                         

2012年4月9日  
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附件       

市委常委会会议纪要（六届〔2012〕11号）台账 
结果认定 

序号 工作任务 责任单位 责任人 完成时限 
自认定 

督查局

认定 

一 加快推进新型城镇化工作              

（一） 
该工作由王海鹰同志负责牵头抓总，郑实军同志负责推进新型农村社区建设

工作，吴新普同志负责推进市县乡三级中心城市建设工作。 
12 月 31 日     

（二） 

市委办、市政府办、市委农办、市住建局等单位要根据会议精神，进一步修

改完善《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于加快推进新型城镇化的指导意见

（讨论稿）》、《市委办公室市政府办公室关于加快推进新型农村社区建设

的实施意见（讨论稿）》和《关于加快推进城中村改造和旧城改建的实施意

见（讨论稿）》等三个文件，并于4月10日左右提交市委常委扩大会议研究。 

4 月 10 日     

（三） 
4月15日左右要召开全市加快推进新型城镇化动员大会，具体安排部署有关工

作。 

市委办公室 

市政府办公室 

市住建局 

市委农办 

黄守玺 

赵华甫 

芦  平 

左怀选 

4 月 15 日   

二 关于濮阳国际杂技文化产业园项目        

（一） 

会议原则通过了杂技文化产业园修建性详规。项目建设单位要强化质量意识，

按照“规划、投资数额、时间节点”三不变原则抓紧施工，努力建成精品。

项目一期工程今年10月1日前建成水秀龙珠馆、万人龙凤广场。 

市文广新局 

市豪艺实业公司 

陈景涛 

付继恩 
10 月 1 日   

（二） 
开发区和市国土局、规划局等有关部门要高度重视，认真做好群众工作，积

极解决有关问题，为项目建设创造良好条件。 

市国土局 

市城乡规划局 

开发区党工委、

管委会 

杨非 

蔡惠军 

郭德录 

高尚功 

完成年度

任务 
  

 


