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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕60 号 

 

 

上半年市定重点民生工程进展情况通报 
 

2012 年市十项重点民生工程共计 10 大项 51 小项，截至 6

月底，已完成 2 小项，正在推进 48 小项，进展缓慢 1 小项。

具体情况如下： 

一、已完成 2项 

1. 推进城区绿化美化亮化。完成开州路、中原路、高速引

路风景林带、濮上路等绿化提升和濮水公园北扩、高速收费站

广场大型街头绿地建设项目。城区新增绿地 18 万平方米以上。

（责任领导：吴新普，责任单位：市市政园林局、华龙区、开

发区） 

    该工程已于 4 月份全部完成。共栽植乔灌木 26 万余株，

模纹地被 445.5余万株，全市新增公共绿地面积 28.7万平方米。 

（（（（动态动态动态动态类类类类））））    
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2. 推行医保药品“零差价”，在 4 家定点药店实行部分医保

药品“零差价”销售试点。（责任领导：王保华，责任单位：市

人社局） 

    已确定 38 家定点零售药店、145 种医保药品“零差价”向参

保人员销售，基本满足了参保人员日常用药需求。 

二、按计划正常推进 48项（略） 

三、进展缓慢 1项 

打通站前路西延、文化路北延 2 条断头路。（责任领导：

吴新普，责任单位：市住建局） 

    台账要求 6 月 30 日前污雨水管沟完成 95%，砌检查井、

安装管道完成 60%。截至 6 月 30 日，文化路北延拆迁已完成

95%，正在进行清障工作。站前路西延违章建筑、树木基本拆

迁完毕，庞王合村 84 户宅基地正在做安置方案。 

市十项重点民生工程是市委市政府向全市人民的郑重承

诺，能否按时完成，事关人民群众根本利益，关系党委、政府

执行力、公信力。各责任单位要切实强化责任意识和时间观念，

在确保质量的同时，进一步加快工作进度。涉及民生工程手续

审批的各职能部门要开通绿色通道，从简从速办理手续。对进

展缓慢的项目，相关责任单位要将其列入本部门百日攻坚台

账，认真分析原因，查找问题症结，采取有效措施，认真加以

改进，确保问题早解决，工程早完工，群众早受益。 
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                          市委市政府督查局 

                              2012 年 7 月 12 日 
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本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会， 

工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局                          2012 年 7 月 12 日印发 

 （共印 100 份） 


