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督查工作通报 
 

濮督通〔2012〕34 号 

 

 

关于清丰县柳格镇等3个乡镇在新西北环 

征地拆迁等有关工作中慢作为的通报 

 

S101郑吴线濮阳市城区段改建工程（新西北环）是2012

年市重点建设项目，其中，清丰县境内长约7.7公里，涉及柳格、

马庄桥和固城3个乡镇。市长办公会议纪要〔2011〕105号要求，

2011年10月20日前完成项目用地及附着物拆迁工作，柳格镇、

马庄桥镇和固城乡负责清表工作。对此，我局进行了跟踪督查，

并于2011年12月27日下发催办通知，要求2012年1月20前完成

清表工作。截至4月18日（逾期90天）柳格镇寇家村段才完成

清表，但因村民阻工，机械仍无法进场，马庄桥镇永固集村段、

店上村段和固城乡段均因拆迁补偿问题出现阻工，致使清丰县

境内5.5公里路段无法正常施工。 

（（（（批评批评批评批评类类类类））））    
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柳格、马庄桥、固城3个乡镇在新西北环征地拆迁工作中

行动迟缓，措施不力，群众工作不扎实，致使清表工作严重滞

后、群众阻工现象持续出现，严重影响了新西北环建设进度，

属于典型的慢作为。为此，特对清丰县柳格镇、马庄桥镇和固

城乡予以通报批评。希望三个乡镇引起高度重视，认真查找问

题原因，采取切实措施，深入做好群众工作，尽快解决阻工问

题，保障新西北环改建工程顺利推进。各级各部门要引以为戒，

增强加快发展的紧迫感和责任感，进一步提升工作标准，认真

做好重点项目建设涉及的拆迁补偿等工作，为全市重点项目建

设创造一个良好外部环境。 

 

 

 

市委市政府督查局 
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