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督查工作通报 
 

濮督通〔2014〕30 号 

 

 

市政府综合台账 1至 4月份进展情况通报  

 

根据市委经济工作会议、《政府工作报告》确定的年度重

点工作任务，市委市政府督查局及时分解立项，在与责任单位

反复对接的基础上，逐一细化了工作任务，明确了时间节点，

经分管市领导审核把关并提请市委、市政府审定，编制了《2014

年市政府综合台账》，同时纳入濮阳市台账管理系统实时监控。

市委市政府督查局将对照台账任务和时间节点，深入一线，跟

踪督查，每月通报台账任务进展情况，强化对工作落实情况的

过程监督。 

截至 4 月 30 日，纳入市政府综合台账的 204 项工作任务，

已完成 1 项（启动东部生态防护林带建设。责任领导：吴新普，

责任单位：市林业局、濮阳县政府、华龙区政府、清丰县政府、

（（（（动态动态动态动态类类类类））））    
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工业园区管委会）。调整时间节点 1 项（完成黄河路东延改造

升级。责任单位：市交通运输局。台账要求 4 月份主体工程完

工。4 月 21 日，全市重点项目建设第 9 次周调度会议确定，该

工程 6 月 30 日前建成通车。目前范县段主体、中原油田井下

段已完工，其余路段正在建设）。正在推进 202 项。具体情况

见下表： 

市政府综合台账1至4月份进展情况统计表 
 

责任领导 工作任务 已完成 正在推进 进展缓慢 节点调整 

合  计 204 1 202 0 1 

李  刚 50 0 50 0 0 

王载文 25 0 25 0 0 

沈运田 17 0 17 0 0 

孙永振 10 0 10 0 0 

吴新普 27 1 26 0 0 

徐慧前 20 0 20 0 0 

郭奎立 30 0 29 0 1 

王天阳 17 0 17 0 0 

闫西良 8 0 8 0 0 

 

      今年是濮阳实现“二三五”第三个节点目标的第一年，从台

账任务推进情况来看，由于及早谋划、科学运作、强化督导推

进，目前各项工作开端良好、起步稳健。各级各部门要把握当

前有利时机，抢抓机遇，趁势而为，力争各项任务取得新突破

新进展。同时，要保持清醒头脑，准确研判形势，充分认识我
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市面临加快发展与转型发展的双重任务和不进则退、慢进则退

的双重压力，切实增强责任感、紧迫感、使命感，紧密结合党

的群众路线教育实践活动和“一创双优”活动，健全推进机制，

狠抓工作落实，以只争朝夕、奋发有为的精神状态，凝心聚力，

克难攻坚，确保圆满完成或超额完成全年目标任务。 

                                

 

 

                             2014 年 5 月 9 日 
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本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会， 

市直有关单位

 （共印 130 份） 


