

督查工作通报

濮督通〔2011〕162号

元至九月份省定目标运行情况

今年以来，全市上下以持续开展“一创双优”活动为动力，围绕“二三五”奋斗目标，抢抓机遇，拼搏进取，奋力赶超，经济社会各项事业发展迅速，全市固定资产投资增长、财政一般预算收入等主要经济指标在全省位次都有不同程度的提升。省政府下达的责任目标总体运行良好，尤其是主要经济发展和经济效益指标完成较好。进度可考核的36项目标中，已有2项提前超额完成全年目标任务，29项完成或超额完成计划进度目标。但仍有新增贷款和新增资本市场融资等5项目标进度缓慢，全面完成难度较大。

一、提前超额完成全年任务的目标（2项）

1.全市城镇新增就业完成85488人，占目标的208.5%，完

成目标进度居全省第 2 位。

2.城镇下岗失业人员再就业完成 24390 人，占目标的 135.5%，完成目标进度居全省第 4 位。其中，就业困难对象再就业 14220 人，占目标的 177.8%，完成目标进度居全省第 1 位。

二、完成或超额完成计划进度的目标（29 项）

（一）全省有排名位次的目标完成情况（13 项）

1.地区生产总值完成 678.9 亿元，同比增长 11.8%，超目标进度 1.8 个百分点。总量居全省第 15 位，增幅居全省第 10 位。

2、规模以上工业增加值(不含中原油田)完成 297.8 亿元，同比增长 25.7%，超目标进度 12.7 个百分点。总量居全省第 16 位，增幅居全省第 15 位。

3.规模以上工业实现利润(不含中原油田)完成 101.1 亿元，同比增长 44%，超目标进度 34 个百分点。总量居全省第 11 位，增幅居全省第 3 位。

4.一般预算收入完成 30.72 亿元，同比增长 27.4%，超目标进度 15.4 个百分点。总量居全省第 15 位，增幅居全省第 13 位。

5.国税部门组织的地方税收完成 5.06 亿元，同比增长 24.6%，占目标的 75.4%，增幅居全省第 9 位。

6.地税部门组织的地方税收完成 16.25 亿元，同比增长 47%，占目标的 93.5%，增幅连续 7 个月居全省第 1 位。至 10 月 20 日完成 180035 万元，已提前完成省定目标任务。

7.全社会固定资产投资(不含中原油田)完成 406.7 亿元,同比增长 45.7%,超目标进度 25.7 个百分点。总量居全省第 14 位,增幅居全省第 2 位。

8.社会消费品零售总额完成 199.8 亿元,同比增长 18.7%,超目标进度 2.7 个百分点。总量居全省第 14 位,增幅居全省第 3 位。

9.外贸出口总额完成 40200 万美元,同比增长 30.1%,占目标的 82.1%。总量居全省第 8 位,增幅居全省第 11 位。

10、实际利用外资完成 9528 万美元,同比增长 175.8%,占目标的 85.1%。总量居全省第 17 位,增幅居全省第 1 位。

11.引进省外资金 68.1 亿元,同比增长 46.5%,占目标的 92.8%。总量居全省第 17 位,增幅居全省第 16 位。

12.农民人均纯收入完成 4350 元,同比增长 21.9%,超目标进度 12.9 个百分点。总量居全省第 15 位,增幅居全省第 2 位。

13.城镇居民人均可支配收入完成 12862 元,同比增长 12.8%,超目标进度 4.3 个百分点。总量居全省第 9 位,增幅居全省第 14 位。

(二) 全省没有位次排名的目标完成情况(16 项)

1.全市财政总收入完成 56.5 万元,同比增长 28.3%,超目标进度 16.3 个百分点。

2.共接待游客 263 万人次,同比增长 13.5%,实现旅游收入 3.86 亿元,增长 15.2%。完成招商引资和旅游投资 0.29 亿元,

同比增长 17%。旅客投诉率控制在 0.02‰以内，未发生重大旅游安全事故。

3.城镇化率比上年提高 1.5 个百分点，完成目标任务。

4. 人防工程建设和人防信息化建设稳步推进，建成人防指挥所和应急救援指挥中心。依法强化结建管理工作，坚持“以建为主、以收促建”的原则，严把审批关，完成结建面积 41000 平方米，占目标的 102.5%，其中人防专项工程完成 2635 平方米，占目标的 131.7%。圆满完成了全省人防移动指挥通信车跨区演练活动。

5.城镇登记失业率 2.79%，低于 4.5 % 的省控目标。

6.将符合条件的城乡困难居民全部纳入保障范围,切实做到动态管理下的应保尽保、分类施保。至 9 月底，全市共有城市低保对象 23481 户、53571 人，累计发放低保金 9466 万元，月人均补助水平达到 163 元；共有农村低保对象 86815 户、139688 人，累计发放低保金 11092 万元，月人均补助达到 72 元。共有农村五保对象 20239 户、20793 人，累计发放供养资金 2863.82 万元。

7. 继续提高企业离退休人员养老金。至 9 月底，我市企业退休人员养老金月增资额 771.44 万元，人均增加养老金 189.58 元，上调幅度达到 17.25%，增资后全市企业退休人员人均基本养老金水平达到 1288.9 元。企业离退休人员养老保险金得到了按时足额发放。

8. 全力推进住房保障工作，努力解决城市中低收入家庭住房困难。至 9 月底，市城区开工建设 4572 套经济适用房，东方花园一期、二期共 33 万 m² 主体完工，部分正在进行内外粉。建设新村、盟城新区基本竣工，阳光丁香园部分竣工。廉租住房保障户达到 11774 户，完成任务的 118%，对符合廉租住房保障条件的家庭做到了应保尽保。

9. 解决农村贫困人口 3.89 万人，占目标的 76.6%。

10. 围绕“质量兴省”，组织开展河南省名牌产品申报工作，全市共有 17 家企业、21 种产品通过河南省名牌产品推荐上报。积极开展 2011 年质量月活动，先后开展了 2011 年质量月活动启动仪式暨大型宣传咨询服务活动、企业质量诚信倡议活动、“实验室开放日”活动、“质量邀您看企业，食品安全大家行”等活动，通过各项活动的开展，全市质量管理水平和质量安全意识有效提高。

11. 全市 8 个省定产业集聚区累计完成投资 228.5 亿元，同比增长 129%。其中，基础设施建设完成投资 26.1 亿元，增长 26.8%。完成道路建设 180 公里，标准化厂房完成投资 10.3 亿元，建成面积 9.2 万平方米。集聚区效应进一步显现，累计引进省外资金项目 75 个，其中亿元以上项目 45 个；在建工业项目 123 个，其中亿元以上项目 84 个。今年以来共有 61 个工业项目投产。

12. 高技术产业增加值完成 13.8 亿元，同比增长 37.4%，超

目标进度 22.4 个百分点。

13. 严格执行国家耕地保护政策和土地利用计划,认真落实耕地占补平衡制度,全市耕地面积稳定在 26.92 万公顷,基本农田面积稳定在 22.75 万公顷,均达到省定目标要求。

14. 认真做好信访工作,及时化解处理信访案件,全市信访大局持续平稳。元至 9 月份,办理中央及省交办信访案件 52 件,到期应结 51 起,实结 51 起,按期结案率 100%。未发生因工作失责引发的重大群体性事件和重大上访事项,未发生在京、省影响较大的恶性上访事件。

15. 严格落实安全生产责任制,全面启动“安全濮阳”创建活动,前三季度全市共发生各类生产安全事故 157 起,死亡 30 人,占省控制指标的 42.9%,安全生产考核指标运行良好。

16. 深入开展消防安全“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”五大活动,不断加强公共消防设施建设,全面提升社会防控火灾能力。元至 9 月,共检查单位 34677 个,发现火灾隐患 55044 处,整改 51919 处,查封火灾隐患单位 846 个,行政拘留 113 人,无重特大火灾和群死群伤恶性火灾事故发生。

三、未达到时间进度要求的目标（5 项）

1. 二、三次产业占生产总值的比重为 85.3%,低目标进度 0.9 个百分点;第三产业增加值增长 8.3%,低目标进度 1.7 个百分点,增幅居全省第 3 位。主要是财政一般公共支出增速、金融业存贷款余额加权增速、保险业保费收入增速偏低和今年国

家给定的三产换算系数较低影响。

2.完成新增贷款和新增资本市场融资合计 57.17 亿元，占目标的 72.36%，较目标进度慢 2.64 百分点。其中金融机构新增贷款 24.2 亿元，仅占目标的 44 %。新增贷款进度慢的主要原因：一是中行对中原大化 8.3 亿元贷款实施压缩退出，新增贷款减少 5.4 亿元，导致贷款较年初大幅下降。二是农行、建行新增贷款 3.23 亿元、4.71 亿元，仅完成目标的 46.14%、55.41%。三是农发行受政策因素制约，消化挂账 4 亿元，呆账核销 0.78 亿元，储备粮调出 3.9 亿元，新增贷款 1.81 亿元，仅完成目标的 25.86%。

3、部分重点项目进展缓慢。元至 9 月份，16 个省定重点项目完成投资 50.34 亿元(不含 4 个省厅管理打捆项目投资)，占计划的 97%。列入省政府对我市考核的 6 个项目有 3 个进展缓慢。濮阳至范县高速公路项目：年初，市政府将该项目建设目标确定为 8 月底建成通车。元至 9 月份完成投资 3.71 亿元（9 月份完成投资 0.28 亿元），占年度投资计划的 86.32%。底基层完成总量的 96.8%，基层完成总量的 97.3%，路面下面层完成总量的 83.5%，路面中面层完成总量的 66.2%。主要原因是项目建设资金未及时到位，致使工程建设时断时续，今年以来始终不能组织正常施工。9 月 29 日，市长盛国民召开市长办公会，就该项目进行了专题研究，明确了资金筹措方案。德商高速公路范县段：该项目年内计划完成投资 1 亿元，完成征地拆迁和路基。按照省交通运输厅的要求，9 月 13 日我市向省政府、省交

通厅行文，省交通厅同意由其下属施工单位承建该项目，目前正在开展相关工作。金堤河干流二期濮阳段治理工程项目：该项目总投资 1.1767 亿元，计划年内建成。该项目初步设计报告于 6 月份上报省发改委和水利厅，8 月 2 日省发改委批复了工程初步设计。8 月 30 日建筑物工程（13 座桥、5 座涵闸）在郑州开标，目前 C2 标 C3 标已开工，现已完成投资 1000 万元；C4、C5、C6 标问题已妥善解决，近日即可向中标单位发中标通知书并签订施工合同。

4. 部分环保目标。一是主要污染物总量减排难度较大。主要是工程减排难度大，第二污水处理厂等工程进展缓慢。二是环境综合整治难度较大，部分整治项目进展缓慢。今年我市环境综合整治项目共 22 个，目前仍有龙宇化工中原大化提标改造工程、台前县打渔陈乡淀粉厂 2 个项目未开工，影响了环境综合整治工作的整体推进。三是地表水水环境质量氨氮浓度超标严重。目前，我市马颊河南乐水文站周均值已累计超标 7 次，已达到周均值累计超标 8 次即实施区域限批的临界值。四是县（区）农村环保机制建设没有实质性进展，畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）工作市政府已派督导组赴县区进行专项督导，此项工作已开始推进。

5. 省初步分解我市十二五时期节能降耗目标为 GDP 能耗下降 15%，年均下降 3.2%。前三季度，全市 GDP 能耗完成下降 0.56%，根据规模以上工业企业能耗状况和全社会电力消费

情况分析，全市节能降耗压力较大，面临的形势严峻。主要原因：一是全市工业发展一定程度上依靠石油化工、煤化工、盐化工等这些以能源消耗为主的基础原材料生产，工业结构性能耗刚性上升压力大，仅中原大化、龙宇化工就拉动全市规模以上工业能耗上升 9.2 个百分点。二是石油和天然气开采单位能耗上升幅度较快。元至 9 月，全市石油和天然气开采业工业增加值同比下降 9.3%，而能源消耗却上升 7.91%，万元工业增加值能耗同比上升 18.97%。三是全市第一产业用电和城乡居民生活用电快速增长对单位 GDP 能耗下降影响较大。

二〇一一年十月二十八日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直各单位

市委市政府督查局

2011 年 10 月 28 日印发

（共印 100 份）