

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕42号

市重点项目建设第11次周调度会 决定事项通报

5月21日，市委书记段喜中主持召开市重点项目建设第11次周调度会议，就工业、交通、城建及农业、社会事业方面的33个市城区重点项目进行专题研究，逐一明确了建设任务、时间节点和责任单位。现通报如下：

市重点项目建设第11次周调度会议决定事项一览表

序号	项目名称	工作任务	时间节点	责任单位	责任人
1	分布式能源—燃气电厂项目	开工建设	11月31日前	市发改委 国电濮阳热电公司	张耀民 邢恩希

2	市精神卫生中心 迁建项目	开工建设	5 月 31 日前	市卫生局 市政府投资办	张来顺 岳贤忠
3	市眼科医院迁建 项目	开工建设	6 月 30 日前	市卫生局 市政府投资办	张来顺 岳贤忠
4	中原市场、劳动 市场改造	开工建设	10 月 31 日前	市市场发展服务中心 华龙区委、区政府	申国强 张宏义 刘洪浩
5	亿丰时代广场项 目	开工建设	6 月 16 日	开发区党工委、管委会	郭德录 高尚功
		试营业	12 月 31 日前		
6	市校舍安全工程	市一实小、市二实小、 市一中、市七中等 4 所学校综合教学楼开 工建设	6 月 15 日至 30 日	市教育局 市政府投资办	朱世泽 岳贤忠
7	油田校舍安全工 程	市油田二小、市油田 十三中、市油田十七 中、市油田十八中等 4 所学校综合教学楼 开工建设	6 月 15 日至 30 日	市油田教育中心 市政府投资办	周庆怀 岳贤忠
8	教育园区项目	开工建设	8 月 31 日前	市教育局 市城乡规划局 市发改委	朱世泽 蔡惠军 张耀民
9	飞龙汽车客运站 迁建项目	开工建设	10 月 31 日前	市交通运输集团 有限公司	栾相彬
		建成投用	2013 年 5 月 1 日 前		
10	德商高速公路范 县段项目	开工建设	6 月 30 日前	市交通运输局	黄守信
11	南林高速公路南 乐至豫鲁省界段 项目	开工建设	10 月 31 日前	市交通运输局	黄守信
12	范台梁高速公路 项目	开工建设	12 月 31 日前	市交通运输局	黄守信
13	农村公路项目	完成 450 公里建设任 务	10 月 31 日前	市交通运输局	黄守信
14	G106 濮阳段一级 公路改建项目	濮阳县黄河大桥至范 辉高速段建成通车	9 月 30 日前	市公路管理局	刘宗宽
		完成豫冀交界至范辉 高速段路基工程	10 月 31 日前		

15	S101 郑吴线公路改建项目	范辉高速公路东端至台前县城连接线项目建成通车	10 月 31 日前	市公路管理局	刘宗宽
		S101 郑吴线市城区中原路以南路段开工建设	2012 年下半年		
		S101 郑吴线市城区中原路以北路段建成通车	11 月 30 日前		
16	濮阳新区展厅布展方案	对布展方案进行调整	6 月 30 日前	濮阳新区建设办公室	张相坤
17	市殡仪馆改扩建工程	建成	12 月 31 日前	市民政局	何建中
18	豫粮集团濮阳粮食产业园项目	开工建设	8 月 31 日前	市粮食局	赵中华
19	农村饮水安全工程	完成自筹 20 万人农村饮水安全工程建设	6 月 30 日前	市水利局	梁臣朝
		完成国家投资的 30 万人农村饮水安全工程建设任务	10 月 31 日前		
20	马颊河城区段治理工程	制定马颊河综合治理方案，并拿出一段效果图	5 月 31 日前	市住建局 市水利局 市环保局	芦 平 梁臣朝 王耀卿
		完成马颊河（胜利路—黄河路段）治理任务	6 月 30 日前		
21	蓝宝石温泉度假园项目	开工建设	6 月 10 日前	市濮上生态园区管理局	王俊海
22	保障性安居工程	督促中原油田在现有的 90 亩土地上开工建设	6 月 30 日前	市住建局	芦 平
23	市第二污水处理厂项目	进入运行调试阶段	12 月 31 日前	市住建局	芦 平
24	濮阳国际文化科技产业园项目	土地赔偿费用公示完毕	5 月 28 日前	市国土资源局	杨 非
		开工建设	6 月 15 日	市文广新局	陈景涛
25	现代商贸广场项目	土地挂牌	5 月 31 日前	市国土资源局	杨 非
		开工建设	6 月 30 日前	市商务局	张天和

26	国家电光源质检中心实验楼项目	开工建设	6 月 30 日前	市质监局	张建庄
27	移动通信生产楼项目	开工建设	8 月 31 日前	市移动公司	王秀花
28	京开大道地下商业街项目	完成路面工程	7 月 31 日前	市人防办	孙永振
29	火车站站前广场项目	主体工程完工	12 月 31 日前	市人防办	孙永振
		建成投用	2013 年 5 月 1 日前		
30	南水北调工程城市配套项目	开工建设	10 月 31 日前	市公用事业局	巩魁生
31	农业综合开发项目	新打机井 332 眼、修复 291 眼，埋设线路 145 公里，开挖疏浚渠道 92 公里，新建整修机耕路 90.4 公里。	12 月 31 日前	市财政局	卢志勇
32	天方药业濮阳医药物流配送中心项目	开工建设	5 月 31 日前	市国资委	潘顺恩
33	开发区小学项目	尽快调整规划方案		开发区党工委、管委会	郭德录 高尚功

市委市政府督查局

2012 年 5 月 22 日

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 5 月 22 日印发

（共印 100 份）