

督查工作通报

(动态类)

濮督通〔2012〕137号

加快教育事业发展十件实事进展情况通报

9月5日，市委书记段喜中主持召开市委常委扩大会议，专题研究加快教育事业发展的十件实事。对此，我局及时分解立项，建立专项工作台账，并跟踪督办。截至目前，正在推进9项，进展缓慢1项。进展缓慢事项为“依托市油田职业中等专业学校创办濮阳中原石油化工职业学院”。因省教育厅要求设置高校必须纳入省政府“十二五”高校设置规划，而我省高校“十二五”设置规划已报至教育部，纳入规划困难较大。建议有关部门进一步加大协调力度，争取该项工作取得明显进展。

附件：加快教育事业发展十件实事进展情况一览表

市委市政府督查局

2012年12月7日

附件

加快教育发展十件实事进展情况一览表

序号	工作任务	责任单位	进展情况	结果认定
1	“十二五”末按高标准要求全部解决我市中小学校基础设施建设落后问题。	市教育局	10月13日，召开了全市农村薄弱学校改造项目推进会，安排部署我市农村薄弱学校改造工作，对已命名的150所市级标准化学校，从校舍建设、教师队伍等方面提出了明确要求，确保达到省定办学条件。	正在推进
2	做好新一高建设工作。	市教育局	《建设项目选址意见书》和土地测量成果已完成，项目建议书已批复，与设计单位进行了对接，正在办理可研、征地、环评、融资贷款等手续。	正在推进
3	依托市油田职业中等专业学校创办濮阳中原石油化工职业学院。	市教育局	按照省教育厅要求，设置高校必须纳入省政府“十二五”高校设置规划，目前我省高校“十二五”设置规划已报至教育部，濮阳中原石油化工职业学院纳入我省高校“十二五”设置规划困难较大。	进展缓慢
4	建成市特校杂技训练厅。	市教育局	项目立项已完成，初步设计正在制作，正在办理招投标前期手续。	正在推进
5	建设农村教师周转房。	市教育局	已初步编制了建设规划，并下发通知，要求各县年底前开展试点。同时，加大与省对接和协调力度，积极争取省资金支持。目前，各县正在遴选项目试点。	正在推进
6	成立教育发展基金会。	市教育局	濮阳市教育发展基金会已经省教育厅批复，设立了银行账户，基金会所需启动资金已募捐到位，正在办理验资及后续工作。	正在推进

7	建立学科带头人和名师奖励机制。	市教育局	市教育局已制定学科带头人和名师奖励办法，正与市财政局协商。	正在推进
8	建立一线教师业务培训机制。	市教育局	至目前，已组织教学业务培训 120 余人次；迎接省级名师“送教下乡”到范县，共有 1500 余人受益；组织了 3700 人参加“国培计划”远程教育培训。	正在推进
9	出台提高农村教师待遇的政策。	市教育局	各县（区）政府围绕农村教师补贴、绩效工资、班主任津贴、教师继续教育经费、改善教师住房等多个方面制定了相关政策，并向市政府作了专题汇报，起草了提高农村教师待遇的指导意见（讨论稿）。	正在推进
10	解决幼儿发展滞后问题。	市教育局	制定出台了《标准化幼儿园建设标准》，并对 2013 年新建、改扩建幼儿园项目进行了谋划。	正在推进

本期报：市四大班子领导

送：市政府秘书长，市委、市政府副秘书长

发：各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区党工委、管委会，
工业园区党工委、管委会，市直有关单位

市委市政府督查局

2012 年 12 月 7 日印发

（共印 100 份）