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华龙区一重大招商引资项目从签约到落地 
仅用十天时间 

 

由温州温光集团投资28亿元建设的濮阳银蜂医疗器械生产

项目，是华龙区目前最大的招商引资项目。该项目从签约到开

工建设仅用10天时间，创造了濮阳招商引资的新速度。其主要

做法如下： 

一是抢抓机遇，千方百计促签约。6月23日，华龙区获悉温

州温光集团拟在中原五省选址投资兴建医疗器械生产项目后，

当即指派一名副区长带队，于凌晨2点驱车赴山东巨野与温光集

团董事长进行洽谈。面对山东、天津、河北等地的激烈竞争，

该区坚持以诚招商、以诚留商，多次邀请温光集团董事长来濮

考察投资环境和发展潜力。每次温光集团董事长来濮，区主要
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领导都亲自接待，亲自座谈，坦诚相见，以情感商，以优惠的

政策、优良的环境、优越的区位逐步坚定了客商投资濮阳的信

心和决心。经过13天紧锣密鼓的前期工作，7月6日该项目成功

签约。 

二是转变作风，全力以赴抢进度。为促使项目早日开工，

华龙区项目推进指挥部全体工作人员加班加点，冒着高温酷暑，

现场督导协调，仅用 2 天就完成了厂区规划、土地征收、勘测

定界、附着物清点、土地赔偿等工作；仅用 8 天就完成了濮阳

银蜂医疗器械有限公司注册和土地相关材料的组卷；半天时间

将几十根影响施工的低压线杆全部移除，为项目施工争取了时

间、创造了条件。同时，市国土、环保、商务等部门为项目建

设开辟绿色通道，在办理土地、环评等手续方面密切协作、鼎

力支持。经过华龙区和市直有关部门共同努力，该项目从 7 月 6

日签约到 7 月 16 日开工，仅用了 10 天时间。 

三是政企互动，齐心协力共推进。为加快该项目建设进度，

区委书记亲任项目推进指挥部总指挥，区长任项目推进领导小

组组长，抽调区委政法委、濮东产业集聚区、区发改委、区国

土局等 15 个单位主要负责人组成 5 个专门协调小组，具体负责

规划建设、土地征收、附着物清点、软硬环境治理、效能督导

等事宜，并委派两位副区长全程跟踪、全程指挥，现场解决项

目建设中存在的问题，为项目提供“保姆式”服务。同时，项目

投资方温光集团实行奖励制度，对早上班、晚下班及提前完成
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工程进度的施工人员给予一定奖励，有效加快了施工进度。开

工 40 多天时间，厂区建设已初具规模。 

四是健全机制，全程跟踪强服务。该区针对濮阳银蜂医疗

器械生产等重点项目，组建了工业发展合力团，坚持一企一策，

简化办事程序，提高办事效率和服务水平；建立“一对一”、“面

对面”、“点对点”互动机制，对濮阳银蜂医疗器械有限公司等重

点企业实行挂牌保护制度，依法打击扰乱项目建设、阻工、强

装强卸等“三强四霸”行为，为项目建设创造了良好的外部环境。 

华龙区在濮阳银蜂医疗器械生产项目中，作风硬、措施实、

速度快、成效明显，充分体现了“六超”精神，为全市招商引资

工作树立了新的标杆。各县区、各部门要认真学习华龙区的做

法，以贯彻落实市第六次党代会精神为契机，以持续开展“一创

双优”活动为动力，进一步坚定信心，抢抓机遇，自我加压，努

力推动全市招商引资工作取得新成效、再上新台阶，促进全市

经济持续平稳较快发展。 
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