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督 查 通 知 
 

濮督查〔2011〕455 号 

                                                         

 

关于落实全市重点项目建设第二十二次 

周调度会议决定事项的通知 
 

濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，市重点办： 

9 月 26 日上午，市委副书记王海鹰主持召开全市重点

项目建设第二十二次周调度会议，听取了中原油田文 96 储

气库项目和河南丰利石化有限公司年产 10 万吨丙烯及联产

芳烃项目用地规划许可证、工程规划许可证办理情况汇报，

并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项通知如下： 

一、关于中原油田文 96储气库项目问题 

一是濮阳县要督促项目单位尽快提供用地规划许可证、

工程规划许可证办理所需材料，并于 9 月 30 日前办理完毕
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后上报市重点办。二是市重点办要及时将项目用地规划许可

证、工程规划许可证办理情况上报省重点办。 

责任单位：濮阳县委、县政府，市重点办 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，电子信箱：pysdcj@163.com） 

二、关于河南丰利石化有限公司年产 10 万吨丙烯及联

产芳烃项目问题 

一是范县要于 9 月 26 日前为项目单位办理工程规划许

可证，并与用地规划许可证一起上报市重点办。二是市重点

办要及时将项目用地规划许可证、工程规划许可证办理情况

上报省重点办。 

责任单位：范县县委、县政府，市重点办 

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com） 

  各责任单位要严格按照会议要求，采取有效措施，认真

抓好落实。请将落实情况及时向我局报送。 

 

 

市委市政府督查局       

2011 年 9 月 26 日                    


