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督 查 通 知 
 

濮督查〔2011〕609 号 

                                                         

 

关于落实全市重点项目建设第 27次周调度 

会议决定事项的通知 

 

濮阳县委、县政府，清丰县委、县政府，华龙区委、区政府，

开发区、工业园区党工委、管委会，市直有关单位： 

11 月 7 日上午，市委书记段喜中主持召开全市重点项

目建设第 27 次周调度会议，对开发区产业集聚区村庄整合、

港聚源公司香港城、濮阳亿丰时代广场等 3 个项目及产业集

聚区规划调整问题进行了专题研究。现将会议决定事项通知

如下： 

一、关于产业集聚区村庄整合项目问题 

一是开发区产业集聚区道路建设涉及的已拆迁 247 户，

由开发区负责尽快妥善安置。二是村庄整合规划、开发商规

划要与市大规划、开发区规划相一致，由市城乡规划局负责
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把关。三是村庄整合要坚持“先拆后建”原则，临时安置费用

由开发商负责。四是新社区楼房户型，要征得群众认可。五

是开发区拟与投资方签订的协议，由市政府负责审核。六是

“四项基金”先征后返，等额置换，由市财政局负责。七是中

原路以北 387 亩土地，由市国土资源局负责科学制定前置出

让条件，确保摘牌成功；其余 600 亩土地，原则上在原村庄

所在地确定，由市城乡规划局、开发区负责。八是安置房建

设确保 12 底前开工建设。 

责任单位：开发区党工委、管委会，市国土资源局，市

城乡规划局，市财政局 

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com） 

二、关于港聚源公司香港城项目和濮阳亿丰时代广场项

目问题 

中原路北、濮水路西 242 亩土地和濮水路与绿城路交叉

口西南 920 亩土地，由市国土资源局、开发区等单位负责制

定出让年限及起始价、规划设计条件、投资强度等前置条件，

然后公开挂牌出让。 

责任单位：开发区党工委、管委会，市国土资源局，市

城乡规划局，市发改委 

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com） 

三、关于产业集聚区规划调整问题 
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濮东产业集聚区、工业园区产业集聚区、濮阳县产业集

聚区融合发展、对接中心城市问题，清丰县产业集聚区拉动

县城与市区对接问题，开发区产业集聚区跨高速向西发展问

题，由常务副市长申延平牵头，市发改委负责，市国土、规

划、住建、环保等单位配合，拿出具体意见，适时再行研究。 

责任单位：市发改委，市国土资源局，市住建局，市城

乡规划局，市环保局，濮阳县委、县政府，清丰县委、县政

府，华龙区委、区政府，开发区、工业园区党工委、管委会 

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com） 

  各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，

扎实推进。请于每周五向我局报送一次落实进展情况，直至

完成工作任务。我局将进行跟踪督查，并适时通报工作进度。 

 

 

市委市政府督查局       

2011 年 11 月 8 日              


