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濮督通〔2011〕181号 

                                                          

 

关于开发区市政环境卫生管理局慢作为的 
通       报 

 

为解决紫东小区南门排水问题，开发区市政环境卫生管理

局于 11 月 8 日开始对政和北路连接昆吾路雨水管网进行施工，

破除路面约 18 平方米，并对施工现场进行了围挡，前后持续 23

天，直到 12 月 1 日上午才予以拆除。施工现场长期围挡，造成

交通持续拥堵和安全隐患，严重影响城市形象。 

经查，责任单位开发区市政环境卫生管理局在该项工作推

进过程中存在严重“慢作为”现象。一是工作标准不高，责任意

识不强，选择的施工队伍资质差，对工期及工程各环节缺乏预

见性；二是施工抓得不紧，组织不力，调度不科学，导致工程

时断时续，工期一再拖延；三是该局主要领导张学钦及分管领
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导张俊生等相关责任人时间观念不强，跟踪督促力度不够，致

使本应 10 天左右完成的工程拖延长达 23 天，给市民造成诸多

不便，引起群众强烈不满。该局在此项工作中作风疲沓，推进

不力，严重背离了濮阳赶超发展的要求。 

鉴于上述情况，特对开发区市政环境卫生管理局予以通报

批评。希望该局正视问题，采取措施，迅速整改，切实增强责

任意识，转变工作作风，提升工作效能。各级各部门要引以为

戒，自我加压，以“一创双优”活动为契机，进一步优化干部作

风，加大工作力度，确保各项工作扎实高效推进。 
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